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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä
uusi palveluprosessi ja tutkia palveluprosessin käyttöönoton onnistumista. Palvelupro-
sessina on sisäisen laskennan palvelu Helsingin kaupungin talouspalvelukeskuksessa.
Palveluprosessin kuvaamisen aihealuetta käsiteltiin palvelujen tuotteistamisen, projekti-
liiketoiminnan, muutosjohtamisen ja prosessien kuvaamisen näkökulmista. Muutospro-
sessia tarkasteltiin kirjanpitojärjestelmä Lasken suunnittelun, toteutuksen ja käyttöön-
oton kautta. Käytettynä aineistona oli kirjallisuus ja hankkeen aikana syntynyt doku-
mentaatio.
Tutkimusmenetelmänä kehittämistyössä käytettiin toimintatutkimusta. Kokemustiedon
keräämisessä käytettiin kvalitatiivista case-tutkimusta, joka sisälsi haastatteluja, havain-
nointia ja benchmarkkausta. Prosessikuvaus luotiin blueprinting-menetelmällä yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa. Prosessin onnistumista mitattiin kvantitatiivisella kyselytut-
kimuksella.
Tutkimuksessa havaittiin, että tärkeintä palveluprosessin luomisessa on käyttäjän ja asi-
akkaan huomioiminen ja osallistaminen prosessin kuvaamiseen. Kehittämistyön tulok-
sena syntyi asiakaslähtöinen palveluprosessikuvaus. Palveluprosessin toimivuutta on
arvioitu asiakkaan näkökulmasta. Arvioinnissa todettiin, että prosessin käyttöönotto on
onnistunut. Lisäksi havaittiin useita kehittämiskohteita, joista tärkeimmäksi nousi pro-
jektihallinnan menetelmien täydentäminen palveluprosessikuvauksilla.
Kehittämistyön lopputuloksena syntyi kuvaus palveluprosessin käyttöönottamisesta
joka täydentää tietojärjestelmäprojektien ohjeistusta. Mallia on mahdollista hyödyntää
tulevissa tietojärjestelmähankkeissa kohdeorganisaatiossa. Lähivuosina on tulossa suu-
ria tietojärjestelmämuutoksia organisaatiossa ja näissä on otettava ennakoivammin
huomioon myös ympäristöön vaikuttavat prosessimuutokset.  Tietojärjestelmämuutos ei
ole pelkästään tietotekninen asia vaan yhä enenevässä määrin palvelunkehitystä.
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The aim of this thesis was to create a new service process and analyze how successfully
it was started up, in connection with the introduction of a new information system. The
service process in question is the managerial accounting process in the financial man-
agement services of the City of Helsinki.
The  subject  area  of  service  development  was  studied  via  aspects  of  productisation  of
services, project management, change management and the use of flowcharts for de-
scribing processes.  The research target was the process of change in the design, imple-
mentation and introduction of a book-keeping system called Laske. The source mate-
rials used were relevant literature in the field and documentary records produced during
the project.
The research was carried out as action research. The study was implemented as a qualit-
ative case study, consisting of interviews, observations and benchmarking. The process
flowchart was created by Service Blueprinting together with the customers. The process
was evaluated by quantitative methods with semi-structured interviews.
The research revealed that the most important thing in creating a process flowchart is to
take into consideration both customers and end-users. As a result of this thesis, a cus-
tomer-oriented service process flowchart was developed with the participation of the
users.  The  general  success  was  evaluated  by  the  customer.  The  evaluation  shows that
the introduction of the process has succeeded, but several targets for improvement were
found. The most important of these was to add information about service process me-
thods in the project instructions.
The outcome of the development work is a description of a service process start-up,
which completes the instruction package for the information system project.  This mod-
el could be applied to another implementation project in the organisation in the future.
There are several large information system implementations planned for the next few
years, in which changes in processes have to be taken into account. The evolution of
information systems is not just a technical issue but also a question of improvement of
services.
Key words: service process, information system implementation, project management
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51 JOHDANTO
1.1 Tietojärjestelmämuutosten vaikutukset palveluprosessiin
Meneillään oleva yhteiskunnallinen ja teknologinen muutos merkitsee toimintatapojen
ja toimintaedellytysten muutosta myös yritysten liiketoimintaa tukevissa tietojärjestel-
missä. Teknologian käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmenien aikana.
Näin on käynyt varsinkin tietotekniikan tapauksessa. Tietojärjestelmien merkitys orga-
nisaatioille on suuri. Niiden avulla organisaatiot pyrkivät tehostamaan toimintaansa,
parantamaan tulostaan sekä saavuttamaan etua kilpailussa muita organisaatioita vastaan.
Tietojärjestelmien käyttöönotto organisaatioympäristössä on monimutkainen tapahtuma,
johon vaikuttaa lukuisat eri tekijät. Tietojärjestelmän suunnitteluvaiheessa tulee huomi-
oida erityisesti käyttöönottavaan organisaatioon ja järjestelmän loppukäyttäjiin liittyvät
tekijät. Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin epäonnistuminen johtuukin useimmiten
itse prosessiin tai sen johtamiseen liittyvistä tekijöitä, ei niinkään teknisistä tekijöistä.
Muutoksia tapahtuu jokaisessa organisaatiossa yhä nopeammalla aikataululla. Muutok-
silta ei voi välttyä mikään organisaatio. Tämä edellyttää organisaatioilta kykyä vastata
muutoksen haasteisiin. Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti, jotta organisaatio selviää
lisääntyvistä tehtävistä. Tämä vaatii tiedon hankkimista ympäristöstä sekä toimintastra-
tegioiden kehittämistä.
Teknologian avulla rutiinitehtäviä voidaan automatisoida. Sen avulla voidaan myös
osittain korvata joitakin palveluja ja lisätä työn tuottavuutta. Rutiinitehtävien vähentyes-
sä laajaa osaamista ja asiantuntemusta vaativat tehtävät puolestaan lisääntyvät. Tieto-
tekniikan kehittyminen ja sen hyödyntämien vastaavat omalta osaltaan tulevaisuuden
työvoiman niukkuuden luomiin haasteisiin. Uuden tekniikan käytön uskotaan myös li-
säävän palvelualojen houkuttelevuutta.
Prosessien kehittämisellä parannetaan ihmisten välistä yhteistyötä, työn organisointia,
toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Järkevän mallin mukaan työ ja palvelut saadaan to-
6teutettua virheettömämmin ja laadukkaammin aikataulussa. Samalla saavutetaan kus-
tannushyötyä ja parempi asiakastyytyväisyys.
Eurooppalaisen palvelukeskustutkimuksen mukaan suomalaisissa palvelukeskuksissa
nähdään optimaalisena palvelukeskuksen tavoitteena prosessien yhdenmukaistamisen ja
lisäarvopalveluiden kehittämisen. Tämä vaatii uskallusta konsernien sisällä panostaa
lisää toimintoja palvelukeskukseen ja tiiviimpää yhteistyötä asiakkaaseen päin.
1.2 Työn tausta
Tämä opinnäytetyö tehdään osana suurempaa hankekokonaisuutta. Helsingin kaupungin
Talous- ja suunnittelukeskus on käynnistänyt laskentajärjestelmän uudistushankkeen
(Laske-hanke). Tavoitteena on tuottaa teknisesti nykyaikaisilla ratkaisuilla laadukasta,
ajantasaista ja laaja-alaista tietoa taloudenpidosta sekä kaupungin sisäisiin että lakisää-
teisiin tarpeisiin.
Hankkeen tuloksena saadaan käyttöönotettu Laske-järjestelmä, jossa on ostoreskontran,
myyntireskontran, laskutuksen, ulkoisen laskennan, sisäisen laskennan ja käyttöomai-
suuden toiminnallisuudet. Hanke sisältää seuraavat projektit: tietomalli-, suunnittelu-,
toteutus-, testaus-, koulutus-, integraatio ja migraatio-, käyttöönotto- sekä vanhojen jär-
jestelmien alasajo -projektit. Hankkeessa implementoidaan Helsingin kaupungin viras-
tojen ja liikelaitosten taloushallinnon toiminnot SAP ECC 6.0 versiolla.
Kaupungin keskitetystä taloussuunnittelusta ja -hallinnosta vastaa Talous- ja suunnitte-
lukeskus (Taske), jonka vastuulla on sisäinen eli johdon laskentatoimi ja sen kehittämi-
nen. Taloushallinnon tehtäviä hoitaa Taloushallintopalvelu -niminen (Talpa) kunnalli-
nen liikelaitos, joka toimii palvelukeskusmallin mukaisesti. Talpa tuottaa talous- ja
palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille. Lisäksi Talpa tukee kaupun-
gin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Talpan asiakkaita ovat
Helsingin kaupunkikonsernin eri yksiköt ja kaupungin palveluja käyttävät helsinkiläiset.
7Laske-hanke on käynnistynyt vuoden 2009 alkupuolella esiselvityksellä ja jatkunut sa-
man vuoden syksyllä tehdyllä määrittelyprojektilla. Vuoden 2010 kevään aikana toteu-
tettiin hankinta, ja toteutus käynnistyi 1.9.2010. Tuotantokäyttö aloitettiin vuoden 2012
alusta.
KUVIO 1. Laske hankeorganisaatio.
Tavoitteena oli tuottaa tulevaisuudessa Laske-ratkaisukokonaisuudella kaikille organi-
saatiotasoille laadukasta, ajantasaista ja laaja-alaista tietoa nykyistä paremmin. Tämän
mahdollistamiseksi järjestelmä sisältää yhteisen laskentatunnisterakenteen ja järjestel-
män integraatiokerros linkittää keskeiset järjestelmät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Toimintaympäristössä on tunnistettu paljon muutospaineita, joihin uuden tietojärjestel-
män tulisi vastata. Kustannustehokkuusvaatimukset kaupungin toiminnalle ja erityisesti
tukipalveluille lisääntyvät. Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia tulee kyetä hyödyn-
tämään toiminnassa nykyistä merkittävämmin ja erityisesti paineet manuaalitoimintojen
automatisoimiseen kasvavat. Taloushallinnossa tulee siirtyä enemmän sähköiseen toi-
mintatapaan ja tätä kautta vähentää paperin kulutusta. Uusien työntekijäsukupolvien
käsitys työn tekemisestä ja suhde työhön on muuttunut verrattuna aiempiin sukupolviin.
Nuorten vähäinen kiinnostus taloushallinnon tehtäviin hankaloittaa osaavan työvoiman-
saamista.
81.3  Työn tavoite ja rajaus
Liiketoiminnan prosessit, joita uudella järjestelmällä korvataan, ovat tilauksesta mak-
suun, myynnistä suoritukseen sekä kirjanpito ja tilinpäätös. Oma osuuteni hankkeessa
on sisäisen laskennan toiminnallisuuden läpivienti määrittelystä käyttöönottoon, sisältä-
en koulutuksen loppukäyttäjille. Opinnäytetyön osuus hankkeesta on sisäisen laskennan
palveluprosessin kehittäminen ja prosessien käyttöönoton onnistumisen mittaaminen
hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin peilaten (kuvio 2).  Palveluprosessin onnistuminen
mitataan kyselytutkimuksella käyttöönoton yhteydessä.
KUVIO 2. Opinnäytetyö osana Laske-hanketta.
Erityisenä haasteena on, että Helsingin kaupungilla ei ole taloushallinnon prosesseissa
kuvattu aiemmin lainkaan sisäisen laskennan prosessia. Osittain sisäinen laskenta on
ollut talouden suunnittelu ja seuranta -prosessissa sekä kirjanpito ja tilinpäätös -
prosessissa. Sisäistä laskentaa on tehty virastoissa erillään laskentajärjestelmistä eri las-
kentatunnisteiden käytöllä, muistiosiirroilla ja jälkilaskentana esim. Excelillä. Laskenta-
tunnisteilla tarkoitetaan kustannuslaskennan seruannassa käytettäviä tunnisteita. Talpas-
sa ei ole hoidettu kyseistä toimintoa erillisenä. Talpassa uudistetaan järjestelmän myötä
sisäisen palvelun prosesseja, jotta uutta sisäisen laskennan toiminnallisuutta voidaan
tukea. Opinnäytetyössäni suunnitellaan ja kehitetään nämä uudet palveluprosessit yh-
dessä palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa osallistamalla käyttäjät mukaan.
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sen laskennan siirtyminen laskentajärjestelmään, jolloin sen vaikutukset ovat todennet-
tavissa raportoinnissa.
Jotta Laske-järjestelmän toiminnallisuus saadaan hyödynnettyä sisäisessä laskennassa,
tulee virastojen ja liikelaitosten sisäisen laskennan suunnittelua tukea keskitetysti. Sisäi-
selle laskennalle tulee resursoida riittävästi osaamista. Tämä vaatii yhteistyötä, jotta
virastojen toimintaa voidaan tukea ja ylläpitää tarvittavia toimintoja. Samalla kun uusi
järjestelmä tulee käyttöön, tulisi 29 viraston ilmentää omaa sisäistä laskentaansa tiukas-
sa aikataulussa. Myös palvelukeskuksen on resursoitava ja suunniteltava toimintonsa
täysin uudelleen palvellakseen tätä uutta toimintaa.
1.4 Työmenetelmä
Työni teoreettinen viitekehys muodostuu palvelun suunnittelusta, muutosjohtamisesta ja
projektinhallinnasta. Jonkin verran tietojärjestelmien käyttöönotosta löytyy tukea aihee-
seen. Tutkimus on osittain toimintatutkimusta ja siinä on piirteitä myös konstruktiivises-
ta tutkimuksesta. Toimintatutkimuksessa pyritään vastaamaan käytännön toiminnassa
havaittuun ongelmaan tai kehittämään olemassa olevaa käytäntöä paremmaksi. Toimin-
tatutkimus on tilanteeseen sidottua ja yhteistyötä vaativaa, osallistavaa ja itseään tark-
kailevaa. Kohteena on tyypillisesti ihmisten tai organisaation toiminnan muuttaminen.
(Vilkka 2006, 77.)
Keskeistä toimintatutkimuksessa on, että muutos viedään käytäntöön ja se arvioidaan.
Omassa työssäni tämä on juuri asia joka tehdään: muodostetaan uusi palveluprosessi ja
mitataan sen toimivuus hankkeen tavoitteisiin peilaten. Toimintatutkimuksen arvioidaan
usein kestävän melko pitkään, ja tämä prosessi kestää noin vuoden. Koska toiminta-
tutkimukselle on tyypillistä, että organisaatiossa toimivat ihmiset osallistuvat aktiivisesti
kehittämistyöhön, osallistetaan järjestelmän käyttäjät suunnittelemaan tulevaa prosessia.
Toimintatutkimuksessa hyödynnetään monia erilaisia menetelmiä, usein ihmisten aktii-
visen osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoin. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009,
22–25.)
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Toimintatutkimuksen spiraalimainen eteneminen kuvaa hyvin työskentelyä. Ensin etsi-
tään lähdemateriaalista vastaavia tapauksia, mutta spesifin asian löytäminen kirjallisuu-
desta on vaikeaa. Sitten toimintatapojen todelliseen muutokseen on parasta ottaa muut
toimijat kehittämistyöhön mukaan. Käyttöönotto- ja koulutusvaiheessa punnitaan pro-
sessin oikeellisuus. Prosessia voidaan vielä parantaa onnistumisen mittaamisen tulosten
perusteella.  Osittain toimintatutkimusta haittaa tutkijan oma rooli. Tutkija on hyvin
vahvasti toiminnankehittäjänä työssä mukana, joten osallistujien tasa-arvoinen kohtelu
ei ehkä tule toteutumaan tai on ainakin suuri haaste. Toimintatutkimuksessa pyritään
tyypillisesti ihmisen toiminnan muuttamiseen, mutta työssäni osin muutetaan myös
konkreettisia asioita. (Ojasalo ym. 2009, 58–62, Boedeker 2011.)
Koska konstruktiivinen tutkimus tuottaa jonkin konkreettisen tuotoksen, kuten mene-
telmän tai ohjeen, on tämä tutkimus osin myös sitä. Tuotamme kuitenkin tietojärjestel-
mässä sisäisen laskennan konkreettisen työkalun ja menetelmät sen käyttöön sekä oh-
jeistuksen asiakasvirastoille. Myös organisaatiorakenne on kehittämistyössä synnyttävä.
Konstruktiivinen tutkimus ei kuitenkaan kokonaisuudessa täyty, koska prosessin ratkai-
su ei todennäköisesti perustu uusiin ideoihin tai innovointiin, eikä sille saada vahvoja
teoreettisia perusteluja. Hankkeen aikataulu ei myöskään anna myöten konstruktion
toimivuuden osoittamiseen. (Ojasalo ym.2009, 65–68, Boedeker 2011.)
Menetelmistä käytetään havainnointia, kyselyä ja dokumenttianalyysiä, benchmarkingia
ja palvelun blueprintingiä. (Boedeker 2011.)
Havainnointi sopii hyvin kehittämistehtäviin, joissa kohteena on yksilön toiminta ja
vuorovaikutus. Havainnointia käytetään opinnäytetyöprosessin monessa vaiheessa.
Toimintatutkijalla voi havainnoinnin kautta olla monenlaisia rooleja tutkimuskohteessa,
tutkijan rooli, ihmisen rooli ja muutostavoitteinen aktivoijan rooli. Kaikkia näitä rooleja
tulee tutkijalla olemaan tutkimuksessa. (Vilkka 2006, 70–71.)
Projektin alkuvaiheessa tutkija on vetäjänä työpajoissa, joissa suunnitellaan tulevaa pro-
sessia. Siellä havainnoidaan aktiivisena osallistujana eli ryhmän vetäjänä, joten havain-
nointia voinee luokitella aktiiviseksi osallistuvaksi havainnoinniksi. Havainnointi on
vapaata, etukäteen tehtyä listaa aiheesta ei ole. Tietyssä mielessä projektin aikataulu
rytmittää kulloinkin käsiteltävät asiat, joten vain yhtä asiaa kerrallaan käsitellään. Ha-
vainnoista kirjoitetaan muistiinpanot. (Vilkka 2006, 40,46.)
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Projektin keskivaiheessa suunnitellaan työnkuvia ja organisaatiota. Näissä tilaisuuksissa
tutkija on mukana osallistuvana havainnoijana, ei kuitenkaan niin aktiivisessa roolissa
kun aiemmin.
Myöhemmin, kun käyttäjiä koulutetaan uuden tietojärjestelmän käyttöön, havainnoi-
daan tarkkailevan havainnoinnin keinoin järjestelmällisemmin. Osan koulutuksista kou-
luttaa tutkija itse ja osan joku toinen henkilö. Tutkija on aina koulutuksessa mukana kun
tutkittavaa osa-aluetta koulutetaan. Toisen kouluttamissa tilaisuuksissa havainnoidaan
järjestelmällisemmin henkilöiden reaktioita, tutkijan itse vetämissä koulutuksessa kolle-
ga täyttää havainnointia samoilla kriteereillä. (Vilkka 2006, 43.)
Benchmarkingia käytetään tutkimusmenetelmänä hankkeen keskivaiheella. Käymme
tutustumassa muutamaan muuhun julkiseen organisaatioon, joissa on vastaava tietojär-
jestelmä otettu käyttöön. Puhtaasti nämä organisaatiot eivät välttämättä ole organisaati-
oita joissa kyseinen asia on tehty paremmin, mutta hankkeen puitteissa käymme niissä
kuitenkin. Kohteisiin on tehty etukäteen lista kysymyksistä, jotka halutaan selvittää. Jos
tästä ei synny aitoa benchmarking-aineistoa, aineistoa käytetään havainnointimateriaali-
na. Yhteen kohteeseen ei päästä vierailulle, joten sen aineistoa tutkitaan dokumenttiana-
lyysin keinoin. (Ojasalo ym. 2009. 121–124, 163.)
Hankkeessamme syntyy suuri määrä dokumentoituja aineistoja. Kaikista työpajoista
tehdään muistiot ja hankkeen etenemistä seurataan viikoittain kirjallisesti. Myös hank-
keen valmisteluasiakirjat ja asiakkaiden toimittamat aineistot sekä toimittajan aineistot
sisältävät materiaalia, jotka vaikuttavat tulevien prosessien suunnitteluun. Näistä aineis-
toista tutkitaan osa-aluetta koskevia tietoja havainnointipäiväkirjojen tueksi. (Ojasalo
ym. 2009. 121–124.)
Näissä edellä kuvatuissa menetelmissä tuotetaan pääasiassa laadullista aineistoa. Ha-
vainnoinnissa, benchmarking-kohteessa ja dokumenttianalyysissä kerättyä aineistoa
käytetään hyväksi, kun uutta toimintatapaa suunnitellaan. Aineiston analyysi tehdään
aineistolähtöisesti pelkistämällä ja tuloksia tulkitsemalla. Tämä aineisto ei ole ratkaisu
kehittämistehtävään vaan materiaalia, jolle kehittämistyö perustuu. (Menetelmäopetuk-
sen tietovaranto, 2011.)
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Keräätyn aineiston perusteella päätetään, mikä on mahdollisesti odotettava ja paras me-
netelmä järjestää uusi toimintatapa. Sen jälkeen käytetään prosessikuvauksen menetel-
mää uuden toimintatavan kuvaamiseksi.
Palvelun prosessikuvaus tullaan tekemään palvelua suunniteltaessa. Prosessikuva on
tuotettava hankkeen kuluessa uusista toimintatavoista. Prosessikuvaa analysoidaan
blueprinting-menetelmällä. Koska palvelumme on tietojärjestelmän käyttöä, jota myy-
dään asiakkaille, siinä on aika vähän konkreettisia fyysisiä osia. Palvelun kuvaaminen
on siksi hyvin tärkeää, että nähdään missä palvelun vaiheessa asiakas-kontaktit ovat ja
mikä taas on näkymätöntä työtä. (Ojasalo ym. 2009, 158–159.)
Asiantuntijapalveluissa korostuu tavallisesti asiakkaiden osallistuminen palveluproses-
siin. Osallistuminen on kaksitahoista, asiakkaat osallistuvat palvelun ominaisuuksien ja
tulokseen kohdistuvien vaatimusten määrittämiseen, mutta he voivat olla merkittävässä
asemassa myös varsinaisessa palvelun tuottamisessa ja kehittämisessä entistä parem-
maksi. Prosessien kuvaamisen hyöty on siinä, että kuvausten avulla täsmällisesti määri-
tellään ketkä osallistuvat palvelun tuottamiseen, missä vaiheessa ja kuinka kauan. Sa-
maan kaavioon voidaan myös kirjata ne palvelun osat, jotka asiakkaan odotetaan itse
tekevän. Tällöin kaavio muodostaa pohjan koko yhteistyölle.
Tällaisen palveluprosessin yksi tapa kuvata on blueprinting. Se ilmaisee kuinka jokin
työ on yhteydessä palveluprosessiin. Se on kartoitus joka kuvaa kokonaan ja tarkkaan
mitä tahansa palvelua. Blueprinting voidaan toteuttaa piirtämällä kuvio koko palvelujär-
jestelmästä. Järjestelmä jaetaan pienempiin osa-alueisiin. Blueprintingiä voidaan käyttää
apuna uuden palvelun suunnittelussa ja vanhan palvelun kehittämisessä. Se osoittaa
visuaalisesti palvelun tarjoamisen prosessin, asiakaskontaktit ja varsinaiset toiminnot.
Blueprintingissä hajotetaan palvelu osiin, mutta kuitenkin kuvataan koko prosessi vai-
heittain ja tehtävittäin, sekä keinot joiden avulla tehtävät suoritetaan (kuvio 3). Se myös
esittää prosessin lopputuloksen. Tämä menetelmä sopii erinomaisesti talouspalvelukes-
kuksen prosessin kuvaukseen. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 41–43.)
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KUVIO 3. Blueprinting. (Lehtinen & Niinimäki 2005. 40.)
Lopuksi arvioinnissa käytetään kyselyä, joka analysoidaan määrällisin menetelmin. Ky-
sely tehdään tutkimuksen loppuvaiheessa hankkeen onnistumisen mittaamiseksi. Kysely
tehdään järjestelmän pääkäyttäjille koulutustilanteessa hankkeen tavoitteisiin peilaten.
Kysely annetaan kaikille koulutettaville. Joukko on niin pieni (noin 60 koulutettavaa),
että siitä ei kanna tehdä otosta. (Ojasalo ym. 2009, 108–120.)
 Kyselyssä hankkeen tavoitteet otetaan kysymyksiksi ja niiden vastausvaihtoehdoiksi
annetaan monivalinta. Kysely ei anna kokonaiskuvaa hankkeen onnistumisesta, koska
siinä ei kysytä palvelukeskuksen asiakaskunnalta kattavasti hankkeen onnistumista.
Tällaiseen kyselyyn ei aikataulu anna myöten. Kysely analysoidaan keskilukuja käyttä-
mällä, koska aineisto on kovin pieni. (Ojasalo ym. 2009, 108–120.)
Helsingin kaupungilla vastaavia suuria tietojärjestelmähankkeista varten on kattava oh-
jeistus kaupungin intranet-sivustolla. Tämä hanke on ensimmäinen, joka toteutetaan
niiden ohjeiden mukaisesti. Jos tutkimuksen tuloksena löytyy jotain parannettavaa käyt-
töönottoprosessiin, ohjeistusta täytyy tarkentaa tältä osin.
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1.5 Työn kulku
Aikataulu rakentuu Laske-hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke käynnistyi
vuoden 2010 lokakuussa. Ohjelma otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2012 ja tammi-
maalikuussa 2012 vanhat järjestelmät ajetaan alas. Opinnäytetyö nivoutuu hankkeen
aikatauluun siten, että koko hankkeen ajan kerätään dokumentointimateriaalia jolla ku-
vataan projektin toteutumista sen käyttöönottoon asti.
Keväällä ja kesällä 2011 tutustutaan teoreettiseen viitekehykseen. Syksyn 2011 aikana
muodostetaan uusia prosessikuvia, osittain tämä työ on alkaa jo keväällä muutoksenhal-
linnalla. Koulutusten yhteydessä joulukuussa suoritetaan kysely. Alkuvuoden 2012 ai-
kana materiaalia analysoidaan, sekä projektin toteutumisen kuvausta mietitään teorian
pohjalta. Tutkimuksen johtopäätökset kirjoitetaan keväällä 2012, sekä mahdolliset tu-
loksista aiheutuvat uudet ohjeet tuodaan silloin esille.
Laske-hanke etenee hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Hanke on jaettu aikatau-
lussa projektikokonaisuuksiin. Jokaisen projektin mukana kulkee osa-alueiden projekti.
Vastaan sisäisen laskennan kokonaisuudesta koko hankkeen ajan jokaisessa projektissa.
Opinnäytetyö rajataan koskemaan vain sisäisen laskennan osuutta hankkeessa.
Hanke on varsinaisesti alkanut lokakuussa 2010 suunnitteluprojektilla. Suunnittelu-
projektissa on ollut sisäisen laskennan osalta työryhmä, joka on koostunut valittujen
virastojen edustuksesta, toimittajan konsultista ja osa-projektin päälliköstä. Työskentely
on ollut työpajatyyppistä tiiviisti kahdesti viikossa. Suunnitteluprojektin lopputuloksena
kirjoitetut määrittelydokumentit ja prototyyppi helpottavat työn jatkamista.
Toteutusprojektin aikana kaikille Helsingin kaupungin virastoille tulee luoda sisäisen
laskennan malli ja seurantakohteet. Toteutusprojektin aikana jokainen virasto käydään
yksityiskohtaisesti läpi, ja niille suunnitellaan oma malli sisäiseen laskentaan suunnitte-
luprojektissa sovittujen yhteisten toimintatapojen puitteissa. Toteutusprojektissa myös
suunnitellaan testitapaukset.
Toteutusprojektin aikana käydään ensimmäisiä tunnusteluja uuden palveluprosessin
kuvaamisesta. Palvelukeskuksessa aloitetaan muutoksenhallintakoulutus, ja tietojärjes-
telmän mukanaan tuomia uusia toimintatapoja aletaan kuvata.
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Kesäkuussa 2011 alkaa testausprojekti. Testausprojektiin koulutetaan testaajat sekä tes-
taamaan että dokumentoimaan testauksen tulokset vaatimusmäärittelyyn peilaten. Tes-
tauksessa tunnistamme jo uusia työnkulkukaavioita, joita tulee olemaan uudessa järjes-
telmässä.
Koulutusprojekti alkaa testauksen kanssa yhtä aikaa, osa testaajista on järjestelmän tu-
levia käyttäjiä. Toimittaja kouluttaa Helsingin pääkäyttäjät kullekin moduulille niin, että
kaikki pääkäyttäjät osaavat kaikki moduulit. Sen jälkeen pääkäyttäjät suunnittelevat
koulutusmateriaalin ja koulutukset. Pääkäyttäjät kouluttavat kukin noin 30 loppukäyttä-
jää joulukuun 2011 aikana.
Koko hankkeen ajan dokumentoidaan viikoittain osuuden edistymistä, sekä arviota tu-
levan kahden viikon tuloksista. Viikoittain käydään myös läpi avoimet asiat, sekä mah-
dollisten uusien riskien ja epäkohtien syntymistä. Kaikki tiimien väliset asiat kirjataan
ylös hanketoimiston kokouksissa, ja niiden toteutumista seurataan myös viikoittain.
Opinnäytetyössäni kuvataan tämän projektin läpivientiä näitä dokumentteja käyttäen.
Erittäin tärkeänä yksityiskohtana sisäisen laskennan osalta on se, että sen olemassaoloa
ei ole aiemmin kuvattu ja toiminto on uusi. Projektin tuotoksena odotetaan sisäisen las-
kennan osalta ehdotusta Talpa-palvelukeskuksen organisoinnista ja henkilöiden työnku-
vista tämän asian ympärille sekä työnjakoa palvelukeskuksen ja virastojen välille. Hen-
kilöiden työnkuvat tulevat siis muuttumaan, ja muutoksenhallinta on tavattoman tärke-
ää.
Koulutusprojektissa tutkija on pääkäyttäjänä ja kouluttajana loppukäyttäjille. Tässä vai-
heessa havainnoidaan sitä, miten hankkeen käyttöönotto on koulutettavien mielestä su-
junut ja vastaako ohjelma sille asetettuja vaatimuksia sekä siitä, millaisena he kokevat
muutoksen. Tällä voi myös mitata muutoksenhallinnan onnistumista.
Käyttöönottoprojektin jälkeen tammikuussa 2012 tehdään kyselytutkimus pääkäyttäjille.
Näitä tutkimustuloksia vertaamalla saadaan hyvä kokonaiskuva siitä, onko hanke onnis-
tunut tavoitteessaan. Jos jokin asia on onnistunut muita heikommin, voidaan tutkia onko
se johtunut jostakin nykyisen projektikäytännön epäkohdasta ja korjata kyseinen asia.
Näin päästään luomaan uusi ohjeistus ja paikallisteoria.
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Koulutusten yhteydessä joulukuussa suoritetaan kysely. Alkuvuoden 2012 analysoin
materiaalia sekä projektin toteutumisen kuvausta teorian pohjalta ja kirjoitan tutkimuk-
sen johtopäätökset sekä mahdolliset tuloksista aiheutuvat uudet ohjeet. Opinnäytetyö
linkittyy hankkeen aikatauluun kuvion 4 mukaisesti.
KUVIO 4. Opinnäytetyön ja hankkeen aikajanat.
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2 KOHDEORGANISAATION KUVAUS
Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,3 miljoonaa asukasta ja
738 100 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus. Helsingin kaupunki tuottaa ja jär-
jestää palveluita, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia, luovat edellytykset viih-
tyisälle asumiselle ja sujuvalle liikkumiselle terveellisessä kaupungissa. Samaan tavoit-
teeseen tähtää huolenpito Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun taloudellisesta kilpai-
lukyvystä ja yritysten toimintaedellytyksistä. (Helsingin kaupunki 2011.)
Helsingissä on 58 kaupunginosaa, 30 virastoa ja 6 liikelaitosta. Helsingin kaupungin
palveluksessa työskentelee yli 39 000 henkilöä, joista noin 33 000 vakinaisessa työsuh-
teessa. Helsingin väkiluku oli vuoden 2010 lopussa tietokeskuksen arvion mukaan
588 600 henkilöä. Kaupungin vuosittaiset toimintamenot ovat ilman kaupungin liike-
toimintaa tarkasteltuna hieman yli 3,9 miljardia euroa. Vuonna 2010 kaupunki investoi
lähes 800 miljoonalla eurolla. (Helsingin kaupunki 2011.)
Helsingin ylin päättävä elin on 85-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää
kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämises-
tä. Helsingin kaupungin taloudellinen kokonaisuus muodostuu virastoista ja liikelaitok-
sista sekä Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä ja säätiöistä. Kaupungin
taloutta ohjaavat kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus sekä niiden alaiset luotta-
muselimet ja viranomaiset. Kaupunginjohtaja vastaa ylimpänä viran-haltijana talouden
suunnittelusta ja ohjaamisesta. Tässä tehtävässä kaupunginjohtajaa avustaa talous- ja
suunnittelukeskus. (Helsingin kaupunki 2011.)
Talous- ja suunnittelukeskus on palvelukykyinen keskushallinnon virasto, joka tukee
kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa.
Talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin
keskitetystä taloussuunnittelusta ja –hallinnosta, sekä avustaa kaupunginhallitusta ja
kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäisessä valvonnassa, tieto-
tekniikan hyödyntämisessä ja elinkeinopolitiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. (Talous- ja suunnittelukeskuksen toi-
mintakertomus 2010.)
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Lisäksi Talous- ja suunnittelukeskus avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen
ohjauksessa, sekä maankäytön ja asumisen toteutusohjelman valmisteluissa. Talous- ja
suunnittelukeskus huolehtii myös kaupungin yhteisten kehittämisstrategioiden valmiste-
lusta. Operatiivista laskentatoimintaa tekee Talpa, jonka asiakasvirastoja on 29 kpl kau-
pungin 30 virastosta (kuvio 5).
KUVIO 5. Helsingin kaupungin mukailtu organisaatio
Talpan kaikki prosessit ovat yhteisiä sen asiakkaiden kanssa. Talpan ja asiakkaan väli-
nen toiminta perustuu palvelusopimukseen, jossa määritellään tuotettavien palvelujen
sisältö ja hinnat sekä palvelukuvaukset ja prosessikohtaiset työnjaot. Palvelut tuotetaan
kaupunkiyhteisillä tietojärjestelmillä. Talpan peruspalvelut ovat:
- kirjanpito, raportointi ja tilinpäätöksen laadinta
- käyttöomaisuuskirjanpito
- palkkojen ja eläkkeiden laskenta sekä palvelussuhdetietojen ylläpito
- ostolaskujen käsittely ja ostoreskontran hoito, matkalaskujen käsittely
- laskutus, myyntireskontran hoito ja perintä, asiakasrekisterin ylläpito
- maksuliikenne ja henkilöstöraportointi
- kaupunkiyhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpito ja
kehittäminen
- lisäksi tuotetaan erillispalveluja
(Talouspalvelukeskus 2011.)
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Nykyisessä palvelutarjonnassa ei ole lainkaan huomioitu sisäisen laskennan toiminnalli-
suutta, vaan se joltain osin on kirjanpidon ja raportoinnin sisällä.
Talpan visiona on olla toimialan arvostetuin osaaja ja kumppani. Talpa korostaa paitsi
edelläkävijyyttä ja kunnallisen taloushallinnon ammattitaitoa, myös sitoutumista jatku-
vaan osaamisen kehittämiseen sekä kumppanuuteen perustuvaa toimintaa asiakkaiden ja
muiden sidosryhmien kanssa.
Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat kaupungin yhteiset arvot: asukaslähtöisyys, ekologi-
suus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, taloudellisuus ja yrittäjämielisyys. Lisäksi Tal-
pan toiminnassa korostetaan avoimuutta, vastuuntuntoa ja kunnioittamista.
Taloushallintopalvelu toimii talous- ja palkkahallinnon palvelujen vastuullisena tuotta-
jana ja kehittäjänä. Kunnallishallinnon erityisosaaminen tukee asiakkaiden ydintehtävi-
en hoitamista. Toiminta asiakkaiden kanssa perustuu palvelusopimukseen, jossa määri-
tellään tuotetut palvelut, palvelujen hinnat, palvelukuvaukset ja prosessikohtaiset työn-
jaot. Prosesseja kehitetään aktiivisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelut tuotetaan
kaupunkiyhteisillä tietojärjestelmillä
Talpan asiakkaita ovat Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset, kaupungin johto
sekä kaupungin henkilöstö. Talpan sidosryhmiä ovat kuntalaiset, virastojen ja laitosten
yhteisöasiakkaat, Helsingin kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt, tavaroiden,
palvelujen ja tietojärjestelmien toimittajat, valtion viranomaiset, Suomen Kuntaliitto,
eläkelaitokset, tilintarkastajat, pankit, työttömyyskassat, vakuutusyhtiöt ja perintätoi-
mistot (Talpan toimintakertomus 2010.)
Laske projektin alkuvaiheessa on määritelty, että sisäisen laskennan prosessin omistaa
Taske, mutta palvelua tullaan antamaan Talpasta. Laske-projektin alussa Talpan kirjan-
pito-osasto muodostuu keskuskirjanpidosta, asiakasvirastojen kirjanpidosta ja järjestel-
mäkehitystiimistä. Sisäisen laskennan toiminnallisuus koetaan projektin alkuvaiheessa
tuotettavan asiakasvirastojen kirjanpitotiimistä.
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3 PALVELUTOIMINNAN PROSESSIT
3.1 Palveluprosessin kuvaus
Tutkimani palvelu voidaan luokitella sisäiseksi palveluksi liiketoiminnan kehittämisen
näkökulmasta. Sisäisistä palveluista on tulossa sekä palveluyrityksissä että julkisyhtei-
söissä yhä tärkeämpi osa tehokkuutta. Sisäisiä palveluita ovat palvelut, jotka tuotetaan
yksinomaan oman henkilökunnan käyttöön. Sisäisen palvelujen yksiköt tuottavat palve-
luja palvelutarjonnan parantamiseksi. (Järvelin 2011.)
Monet hallinnolliset palvelut ovat asiakkaalle tarjottavia palveluja. Passiivisen käsittely-
tapansa vuoksi ne ovat asiakkaalle näkymättömiä palveluja. Monesti ne hoidetaan niin,
ettei niitä mielletä palveluksi, vaan ongelmaksi. Tämä tarjoaa runsaasti kilpailuetumah-
dollisuuksia organisaatiolle, joka pystyy hyödyntämään näkymättömiä palveluja. Palve-
lut ovat luonteeltaan prosesseja, jolloin niiden kehittämiseen liittyy olennaisesti proses-
sin kehittäminen. (Grönroos 2001, 78–79.)
Palvelutoiminnan organisointia voidaan tarkastella yhtäältä sisällön ja toisaalta proses-
sien kautta. Palvelut ja palvelukonseptit edustavat sisältöä ja sitä mihin palvelulla tähdä-
tään. Palvelutoiminnassa on kuitenkin kyse myös prosesseista ja prosessimuutoksista.
Palvelutoiminnan sisällöt ja prosessit kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Tärkeän näkökul-
man muodostaa palvelutoiminnan organisointi ja johtaminen. Johto voi tehdä päätöksen
palveluista, mutta haasteena on kuinka saadaan eri toimijoiden sisällölliset toimet ja
päätösprosessit yhteneväisiksi asetettujen tavoitteiden kanssa. (Hyötyläinen 2010, 115.)
Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksen Palvelut 2020 mukaan asiakaskohtaisuus on
yhä merkittävämpi kilpailuetu. Teknologia tarjoaa välineitä monipuolisempaan, laaduk-
kaampaan ja asiakaslähtöisempään palveluun. Teknologian avulla rutiinitehtäviä voi-
daan automatisoida, ja sen avulla voidaan osittain jopa korvata joitain palveluja. Ru-
tiinitehtävien vähentyessä osaamista ja asiantuntemusta vaativat tehtävät puolestaan
lisääntyvät. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006.)
Tämä sama trendi on huomattu Eurooppalaisen palvelukeskustutkimuksen mukaan
myös suomalaisissa palvelukeskuksissa. Niissä nähdään optimaalisena palvelukeskuk-
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sen tavoitteena prosessien yhdenmukaistaminen ja lisäarvopalveluiden kehittäminen.
Tämä vaatii uskallusta konsernien sisällä panostaa lisää toimintoja palvelukeskukseen ja
tiiviimpää yhteistyötä asiakkaaseen päin. (BearingPoint 2010.)
Palvelutoiminnan laajentaminen edellyttää yrityksen toimintamallin muuttamista avoi-
mempaan suuntaan. Yhteistyö asiakkaiden ja partnereiden kanssa saa uusia vuorovai-
kutteisia ulottuvuuksia. Asiakkaat tulevat kiinteäksi osaksi palvelujen määritystä ja toi-
mintamallien kehittämistä. Kuitenkin muutos kohti asiakkaan liiketoiminnan palvelemi-
sesta on yrityksissä monivaiheinen muutosprosessi. Asiakas nähdään kuitenkin usein
tuotteiden ja palveluiden vastaanottajana, jolloin asiakkaalle tarjotaan valmista palvelua.
On kuitenkin nähtävissä, että tällainen toimintamalli ei vastaa palveluliiketoiminnan
asettamiin tarpeisiin. (Hyötyläinen 2010, 58.)
3.2 Palveluprosessin kehittäminen
Tekesin oppaan ”tuotteistamisesta kilpailuetua yrityksille” mukaan palvelun kehittämi-
sen polku on seuraava: Palvelutarjooman arviointi, palvelun määrittely, palvelun vaki-
oiminen, palvelun konkretisointi, palvelun hinnoittelu, seuranta ja mittaaminen ja jatku-
va kehittäminen. Oppaan mukaan palvelun kehittäminen olisi hyvä aloittaa palvelutar-
jooman kuvaamisella ja arvioinnilla. (Tekes 2009.)
Helsingin kaupungin prosessiparantamisen mukaan asia hoidetaan yksinkertaisemmin,
prosessin tunnistaminen, kuvaaminen, mittaaminen ja kehittäminen. Kaupungilla ei tie-
tenkään julkisyhteisönä niinkään keskitytä hinnoitteluun tai markkinointiin, koska
markkina on jo olemassa. Suurin osa Helsingin kaupungin palvelun parantamisen op-
paista keskittyykin prosessien parantamiseen. (Helsingin kaupunki 2008.)
Projektihallinnan opas on vieläkin yksinkertaisempi, projektin asettamiseksi on suoritet-
tava palvelun alustava määrittely, kehityspanos ja kustannusarvio, resurssipanos ja tuo-
tettavuus. Paljon monimutkaisempi Scheuningin ja Johnsonin malli löytyy Kinnusen
kirjasta. Mallit ovat hyviä pohjatyökaluja mutta jättävät toteuttajalle paljon päänvaivaa
sen suhteen, miten käytännössä tulisi toimia. Teoreettisista malleista on mielenkiintoi-
nen myös Taxin ja Stuartin suunnitteluympyrä uuden palvelun sopeuttamiseksi aiempiin
palveluihin ja palvelujärjestelmiin. (Kinnunen 2004. 34, 37.)
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Yksinkertaisin ohje löytyy Kai Laamasen teoksesta Johda liiketoimintaa prosessien
verkkona. Palvelun tarjoajan prosessin sisäistä rauhaa häiritsee mielivaltaisesti toimiva
asiakas. Lähdetään siis liikkeelle asiakkaasta ja hänen tarpeestaan, mietitään millaisilla
palveluilla se voidaan tyydyttää ja suunnitelmaan prosessi. Prosessi vaatii toimenpiteen
ja resurssit, joilla saadaan aikaan halutut palvelut. Laamasen mukaan prosessia hanka-
loittaa, jos palvelu vaatii paljon asiantuntemusta. Vaikka kaikki osapuolet yrittävät
kaikkensa, lopputulos on edeltä käsin epävarma. Prosessin osat voivat toteutua epämää-
räisessä järjestyksessä, ja vain karkean tason kuvaus pystytään tekemään
(Laamanen 2001, 21.)
Lehtinen ja Niinimäki lainaavat palvelun suunnitteluprosessin mallin Edvardssonia ja
Olssonia. Tässä aloitetaan palvelukonseptin kuvauksella, jossa määritellään yksityiskoh-
tainen kuvaus siitä, miten asiakkaan toiveet täytetään. Mallissa asiakas on mukana jo
tässä vaiheessa. Palvelukonseptissa käydään läpi spiraalimaisesti ideointi, palvelun ke-
hitys ja arviointi. Näin syntynyttä konseptia verrataan jo olemassa olevaan palveluun, ja
vertaillaan uuden palvelun tuottamisen edellytyksiä eli sitä, voidaanko palvelu tuottaa
kohtuullisin ponnisteluin. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 36.)
Palvelukonseptin suunnittelusta siirrytään palvelujärjestelmän suunnitteluun. Tässä kes-
keiset tehtävät ovat henkilökunnan valinta, asiakkaiden kouluttaminen tuotteen käyt-
töön, teknisen ja fyysisen ympäristön muokkaaminen, sekä organisaation muokkaami-
nen palvelun tuotantoon sopivaksi. Viimeksi siirrytään palveluprosessin suunnitteluun,
missä määritellään palvelun tuottamisen yksityiskohdat. Lopuksi täsmennetään palvelun
tuottamiseen osallistuvien roolit ja vastuut,  ja kuvataan palvelu prosessimallina. Tässä
mallissa tulee näkyä asiakkaalle näkyvien ja näkymättömien toimenpiteiden raja. Tämä
on kuitenkin vain suunnitelma, ainutkertaiset palvelukokemukset toteutuvat asiakaspro-
sessissa. Jokainen asiakas tuo oman variaationsa palvelun käyttöön ja kokemiseen.
(Lehtinen & Niinimäki 2005. 36.)
Prosessin suunnittelu menee edellä kuvatusti luonnostaan. Omassa tapauksessamme
prosessien suunnittelu on aloitettu jo hankkeen aikaisissa asiakaspalavereissa. Tämän
jälkeen tehdään palveluprosessin kuvaukset, jossa hetkeksi unohdetaan yksittäisten asi-
akkaiden tarpeet,  ja keskitytään yleisiin ja yhteisiin toimintatapoihin. Kun palvelupro-
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sessi on kuvattu, sitä varioidaan jokaiselle asiakkaalle omaksi asiakaskohtaiseksi pro-
sessiksi.
Talpan tapauksessa palvelu on pakko kehittää uuden tietojärjestelmän myötä. Tosin
tietojärjestelmän hankinnalle on syynsä, kaupungin strategisena tavoitteena on saada
palvelujen hinnoittelu konkreettiseksi, jolloin uusi laskentajärjestelmä on välttämätön.
Nykyisen prosessin kuvaaminen on käytännössä mahdoton tehtävä aloittaa työtä. Uusi
järjestelmä tuo mukanaan niin paljon uutta, että vanhan kuvaamisessa ei ole mitään
mieltä. Lähinnä prosessikuvaukseksi käy tietojärjestelmän prosessikuvat, jotka auttavat
palvelukeskuksen prosessien kuvaamisessa. Joissain asiakasvirastoissa on sisäisen las-
kennan prosessi olemassa, mutta toimintatavat ovat erilaisia kaikilla asiakkailla.
Asiakkaan tarpeet ja odotukset ovat usein palveluprosessin alkuvaiheessa hämärän pei-
tossa, tuottava organisaatio ei tiedä mitä resursseja palveluprosessiin tarvitaan, tai min-
kälaisina yhdistelminä niitä tulisi käyttää. Palveluntarjoajan on tärkeää ymmärtää asiak-
kaan sumeita odotuksia. Vaikka asiakkaat eivät osaa ilmaista niitä tietoisesti, odotukset
vaikuttavat siihen miten he saamansa palvelun kokevat. (Grönroos 2001, 91,133.)
Palvelukeskukselle on suuri haaste tuottaa tämä uusi palveluprosessi. Tavallaan kyse ei
ole vapaaehtoisesta tai tuloshakuisesta palvelun kehittämisestä, vaan pakon edessä teh-
tävästä prosessimuutoksesta. Palvelun kehittämisellä ei ole johtohenkilöä, jolla olisi
näkemys siitä, mitä lopputuloksen tulisi olla. Siksi on suuri vaara, että palveluna tarjo-
taan vain teknistä tukea prosessin asiakkaalle, eikä syvempää lisäarvoa tuottavaa palve-
lua.
Palvelukeskuksen johtaja kokee, että ympäröivä maailma muuttuu juuri tällä talouden
osa-alueella merkittävästi tulevina vuosina. Palvelukeskuksista tehdyn tutkimuksen mu-
kaan yhä enemmän konsernien sisällä keskitetään palveluita palvelukeskuksiin, ja tehtä-
vät muuttuvat rutiinitöistä asiantuntijatehtäviksi. Näiden muutosten myötä palvelukes-
kusten tulisi pystyä tarjoamaan asiakkailleen lisäarvopalveluita. Tutkimuksen mukaan
muutossignaaleina on havaittavissa uusien palvelukonseptien mukaanotto. Optimaalisen
palvelukeskuksen tulisi kehittää lisäarvopalvelua ja tuotteistaa palvelut selkeästi. Vertai-
lun mukaan eurooppalaisissa palvelukeskuksissa on saavutettu huomattavia hyötyjä
johdon raportointiin, mutta suomessa tämä prosentti on vain 20. Suomessa ollaan siis
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selvästi jäljessä kansainvälistä toimintaa tällä osa-alueella. (Jäppinen 2011, Bearing-
Point 2010.)
Trendejä palvelukeskusten toimialalla on siirtyminen rutiinien käsittelystä asiantuntijuu-
teen ja uusien palvelukokonaisuuksien mukaanotto. Koska tehtävät automatisoituvat,
vapautuu palvelukeskuksen henkilöstö tuottamaan erityisosaamista vaativaa asiantunti-
japalvelua. Taloushallinnon prosesseista mm. sisäisen laskennan prosessissa uskotaan
olevan huomattava määrä hyödynnettävissä olevaa potentiaalia. Näistä lähtökohdista
pyrin miettimään, millä keinoin uutta palvelukonseptia tulisi lähestyä. Palvelun kehit-
tämiselle on siis johdon tuki ja toive, mutta selkeää tahtotilaa tulevalle palvelulle ei ole
vielä luotu. (BearingPoint 2010.)
3.3 Palvelut ja henkilökunnan osaaminen
Jo vuonna 1982 Tapio Joutsenkunnas kirjoittaa kirjassaan Esimiestyö palveluyritykses-
sä, että nopeasti muuttuvassa maailmassa on kaikenlainen kehitystyö muodostunut tär-
keäksi menestystekijäksi. Palveluyrityksessä tulee kaiken kehittämisen sisältää myös
henkilöstöön suunnattuja kehittämistoimenpiteitä. Kehittäminen saattaa myös kohdistua
tulevaisuuden vaatimusten kohtaamiseen. Ajatellaan, että tekninen kehitys asettaa vaa-
timuksia henkilöstön ammattitaidolle. Käytännössä on vaikeaa erottaa näitä kehittämi-
sen tarkoituksia toisistaan. Samat kehittämistoimenpiteet edistävät molempien tavoittei-
den saavuttamista. Nämä sanat pitävät edelleen paikkansa. (Joutsenkunnas 1982, 143.)
Hyötyläisen mukaan palveluliiketoiminnan kehittämiseen olisi vapautettava henkilö-
resursseja, jotta henkilöstön on mahdollista sitoutua siihen muutosten edellyttämällä
intensiteetillä. Tämä on tärkeää, jotta nykyinen palvelukyky ei lyhyellä tähtäimellä kär-
sisi, ja uuden palveluliiketoiminnan edellyttämä palvelukyky voisi kehittyä. (Hyötyläi-
nen 2010, 176.)
Uuden palvelun tuottaminen vaatii sisäistä koulutusta, jotta henkilökunta sisäistää uu-
den palvelumallin, ymmärtää oman roolinsa palvelun toteuttajana, ja uskoo palvelun
menestykseen. Uuden palvelun tuottamiseen vaadittavien toimintojen omaksuminen on
organisaation muutostilanne, joka edellyttää johdolta erityistä huomiota. (Kinnunen
2004, 90.)
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Sisäisen laskennan palvelu ei ole kuulunut palvelukeskuksen valikoimaan aiemmin ol-
lenkaan, joten koulutusta vaaditaan henkilökunnalle, että palvelua pystytään tarjoamaan.
Siksi merkittävä kysymys onkin heti alkuun, millä tasolla palvelua pyritään antamaan,
tarjotaanko teknistä tukea vai myös sisällöllistä palvelua. Jos päädytään tarjoamaan
myös sisällöllistä palvelua, mikä olisi tuottavampaa ja asiakaslähtöisempää, koulutuk-
seen tulisi ryhtyä heti.
Koska asiantuntijapalvelutuote perustuu asiantuntijoiden osaamiseen, keskeisin resurssi
ja tuotannon pullonkaulantekijä on asiantuntijoiden aika. Organisaatiokulttuuri ohjaa
asiantuntijan ajankäyttöä. Asiakkaiden parissa ja hyväksi tehtävän työn tuleekin hallita
valtaosaa ajantäytöstä. Myös palvelun markkinointiin ja suunnitteluun tulee jatkuvasti
olla aikaa. Tämä Lehtisen ja Niinimäen ajatus tulisi pitää mielessä uusia palveluproses-
seja suunniteltaessa, varsinkin henkilöresurssien kohdalla. Prosessissa on oltava aikaa
myös kehittämistyölle, koska palvelu on vielä uusi, ja osaamistaso on heikkoa. (Lehti-
nen & Niinimäki 2005, 62.)
3.4 Palvelu asiakasta varten
Tapio Rissanen kirjoittaa kirjassaan Hyvän palvelun kehittäminen, että palvelu tuote-
taan aina asiakasta varten. Tämä on todella vaikea mieltää tutkimuksessani, julkisessa
organisaatiossa, jossa palvelu on tähän asti tuotettu lakisääteisissä vaatimuksia silmällä-
pitäen. Samaten palvelu tuotetaan ryhmässä. Palveluprosessin kuvauksessa otetaan mu-
kaan suurimmat asiakasvirastot kehittämään ja suunnittelemaan uutta. Tekesin oppaan
”Palvelemisesta palveluliiketoimintaan” mukaan asiakkaalle eivät tuota arvoa palve-
luominaisuudet itsessään, vaan niiden tuottamat hyödyt. Arvoa ei luovuteta tai yksipuo-
lisesti tuoteta, vaan se syntyy yhteisen prosessin tuloksena. (Rissanen 2006, 17.)
Tuotekehitystä tutkinut Sampsa Hyysalo painottaa teoksessaan käyttäjien osallistamista
tuotekehitykseen. Tärkeää on ottaa käyttäjät mukaan aktiivisessa roolissa silloin, kun
tunnetaan heikosti tuleva työkenttä. Suunnittelu ja testausvaiheessa käyttäjät pystyvät
osoittamaan, mitä tarvitsevat ja vaativat tuotteelta. Esimerkiksi työtehtävien listaukset,
työkulkujen mallintaminen, ja ohjelman näyttöjen piirtäminen ovat hyviä malleja. Käyt-
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täjän mukaanotto ehkäisee myös väärinymmärryksiä tuotteen käytössä. (Hyysalo 2006,
86-87.)
Vaikka kysymys ei olekaan tuotteesta, samat menetelmät on hyvä ottaa käyttöön myös
tässä palvelun suunnittelussa. Hyysalon mukaan käyttäjäyhteistyön suurin hyöty on op-
piminen ja hyödyntäminen jo suunnittelun aikana. Tuloksia täytyy näyttää käyttäjille,
jotta he ovat varmoja siitä, että ideat eivät katoa yrityksen syövereihin. (Hyysalo 2006,
96–97.)
Grönroosin mukaan jokainen palveluja tuottava yhteisö, mukaan lukien julkisyhteisö,
joutuu aina olemaan yhteydessä asiakkaaseen. Palvelun tuottaja joutuu aina tekemään
yhteistyötä palvelunsaajan kanssa. Palvelujen tuotteistamisella voidaan käsittää uuden
palvelun määrittäminen, systematisointi ja vakiointi. Tavoitteena on kehittää palvelulii-
ketoimintaa niin, että asiakkaan saama hyöty maksimoituu ja kannattavuus paranee.
(Grönroos 2001, 110.)
Hyötyläinen korostaa, että palvelukehityksen tulisi entistä enemmän tapahtua sekä yri-
tyksen sisäisen arvoketjun osaamista yhdistäen että asiakkaan kanssa. Siten palveluky-
vyn muutoksen tulisi toteutua sekä sisäisesti että asiakassuhteissa. Ainoastaan osallis-
tuminen kautta syntyy yhteinen jaettu näkemys palveluliiketoiminnasta ja sen kehittä-
misestä yhteisenä tehtävänä. (Hyötyläinen 2010, 214.)
Ensimmäinen päätös olisi palvelutarjooman arviointi, eli se millä tasolla palvelua tul-
laan asiakkaalle tarjoamaan. Palveluita tulisi pystyä kuvaamaan asiakkaan näkökulmas-
ta, jotta saataisiin arvioitua kokonaisuutta asiakkaan tarpeisiin. Tässä vaiheessa on mie-
lekästä luonnostella palvelusta prosessi. Keskeistä on huomata tässä vaiheessa, mitä
osaamista palvelun tuottaminen vaatii, ja vastaako osaaminen ja resurssit tarjottuja pal-
veluja.
Uuden palvelun sisältöä rakennetaan vastaamaan asiakkaan tavoittelemaa hyötyä. Asi-
akkaan toiveet olisi siis saatava tietoon. Tutkimuksessani asiakkaan tarpeet tulevat esille
projektin kuluessa työpajoissa. Palvelun määrittelyssä on löydettävä ydinpalvelu, sekä
erotettava siitä selvästi tukipalvelu ja lisäpalvelut.
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Talpan asiakastyytyväisyyskysely keväältä 2010 paljastaa, että asiakkaat toivovat palve-
lukeskukselta asiakaslähtöisyyttä. Haastatellut kokivat, että palvelukeskuksen kanssa ei
voi neuvotella, vaan sieltä sanellaan tehtäviä virastoille. Talpan toivottiin tarjoavan
enemmän palveluita, kuten yksityinen sektori, ja yrittävän ymmärtää asiakkaiden pro-
sesseita. Samassa kyselyssä kysyttiin, mitä sisäisen laskennan palvelua asiakkaat odot-
tavat. Asiakasvirastot kokivat, että vasta Laske-projektin jälkeen heillä on mahdollisesti
tarvetta uusille sisäisen laskennan palveluille, konsultoinnille. Tähän saumaan Talpan
on siis hyvä rakentaa uusi palveluprosessi sisäistä laskentaa varten.
3.5 Palvelun prosessi
Palvelun prosessin määrittelyssä on lisäksi löydettävä tarvittavat resurssit ja työvaiheet,
jotta toimintaa voidaan suunnitella tehokkaammin. On tärkeää miettiä mistä työvaiheis-
ta palvelu koostuu ja ketkä osallistuvat eri vaiheisiin. Kun palvelu on tarkasti saatu mää-
riteltyä, se pitäisi saada vakioitua. Kehittämistyöni kannalta tähän ei kyetä aikataulun
puitteissa vastaamaan, mutta palvelukeskuksen asiakasneuvotteluita varten se on kyet-
tävä hinnoittelemaan. Tällöin ydinpalvelun hinnoittelu on prosessinmukaisissa osissa
myytävää asiakkaalle yksikköhinnoin, ja lisäpalveluiden määrittely kullekin parhaalla
mahdollisella tavalla. (Kinnunen & Lindström 2005, 198.)
Palvelun konkretisointi on mielenkiintoinen haaste projektissa. Koska palvelu paranne-
taan julkisyhteisössä, on mahdollista että kysyntää sille ei juuri ole, mutta osittainen
ostopakko kuitenkin. Helsingin kaupungin oppaassa prosessien parantamisesta maini-
taan, että julkisella puolella asiakas ei aina ymmärrä olevansa asiakas, tai hän ei halua
tulla palvelluksi. Sisäisen laskennan tuominen järjestelmään on konkretisoitava jotenkin
niin, että asiakas haluaakin tulla palvelluksi. Tietojärjestelmän esittelyt tutuista esimer-
keistä ja työnäytteet tulevat varmaankin kysymykseen. (Helsingin kaupunki 2011.)
Palvelun tuotantokonsepti kertoo sen, mitä asiakkaille tarjotaan. Siitä selviää miten pal-
velu tuotetaan. Palvelun tuottama lopputulos voidaan jakaa kolmeen osaan, palvelun
toteuttaa palvelutarjouksen, prosessin lopputuloksen sekä taloudellisen lopputuloksen.
Palvelun tuotantokonseptissa voidaan keskittyä näistä ensimmäiseen eli millaisten pro-
sessien avulla palvelu tullaan tekemään. On tärkeää saada selville, tuotetaanko jotain
joka vastaa asiakkaan tarpeita. (Kinnunen 2004, 65.)
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Palvelun hinta on Tekesin oppaan mukaan paitsi merkittävä kannattavuuteen vaikutta-
vaa tekijä, myös keskeinen viesti palvelun laadusta. On todella tärkeää konkretisoida
palvelutarjooma asiakkaan silmissä, jotta asiakkaalle voidaan kertoa mitä hän saa ja
mitä se maksaa. Vaikka hinnoittelun perusteena tulee olla laskelmat palvelun tuottami-
sen kustannuksista, täytyy toki ottaa huomioon asiakkaan odotukset palvelun lisähinnan
suhteen. Koska tässä on kyseessä palvelukeskuksen uusi ja ehkä vähän parempi ja asi-
antuntevampi palvelu kuin aikaisemmat palvelut, tulee tämä ottaa hinnoittelussa huomi-
oon. Palveluprosessin kuvaaminen auttaa arvioimaan työtä ja resursseja. Tässä hinnoit-
teluprosessin myötä tulevat tunnistettua peruspalvelut, lisä- ja tukipalvelut. (Arantola &
Simonen 2009)
Hyvän palvelun kehittäminen yrityksessä tai virastossa on vaativa tehtävä. Palvelu ei
synny pelkällä käskyllä. Tästä syystä projektimuotoinen työmenetelmä on käyttökelpoi-
nen menetelmä. Projektihallinnan käsikirjan mukaan lähtökohdan projekti-idealle voi
antaa asiakkaalta tulleet toivomukset tai puutteet nykyisissä tuotteissa, ja uuden tekno-
logian mukanaan tuomat parannusmahdollisuudet nykyisiin tuotteisiin. Nämä molem-
mat vaihtoehdot täyttyvät Talpan kehittämistyössä. Kehitysprojektin valinnalla on kes-
keinen merkitys yhteisön tulevaisuudelle. (Kinnunen & Lindström 2005, 235.)
Julkisella sektorilla on havaittu haluttomuutta uusien palvelutuotteiden kehittämiseen.
Koska budjettirahoitus takaa jatkuvan toimeentulon, ei uusiin hankkeisiin tartuta innok-
kaasti. Haluttomuus saattaa ulottua jopa niin pitkälle, että organisaatio pyrkii estämään
uusien palvelutuotteiden käyttöönoton. Tämä on haaste projektissani, sillä palvelukes-
kuksessa on havaittavissa muutosvastarintaa. Henkilöiden saaminen mukaan projektiin
on tuntunut hankalalta. Muutosjohtamisessa olisi onnistuttava, jotta uusi palvelu saa-
daan markkinoille.
Jotta Talpan sisäisen laskennan palvelun kuvaamisessa onnistutaan, ensin on määritel-
tävä miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Prosessi on kuvattava määrittelemällä palve-
lun toteutusvaiheet tarkasti. Prosessin kuvaamisessa on selvitettävä, ketkä osallistuvat
palvelun tuottamiseen, missä vaiheessa ja kuinka kauan.
Jotta palvelu saadaan markkinoitua asiakkaille eli virastoille, asiakkaiden vakuuttami-
sessa ratkaisevassa roolissa on palvelukeskuksen henkilöstö. Lehtisen ja Niinimäen mu-
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kaan sisäisen markkinoinnin avulla palvelun toimittaja ohjaa henkilöstöään uskomaan
tuotteisiin ja tavoitteisiin sekä käyttäytymään niiden edellyttämällä tavalla (kuvio 6).
Asiakkaan kontaktihenkilöille on välitettävä tietoa ja taitoa jotta he pystyvät omassa
sisäisessä markkinoinnissaan saamaan keskeisen henkilöt vakuuttuneiksi palvelun tar-
peellisuudesta ja laadusta. Ja mikä tärkeintä, heidät on saatava uskomaan oman osallis-
tumisensa tarpeellisuuteen. Tämä on ratkaiseva asia hankkeessa. Palvelukeskuksen hen-
kilöstö on ensin saatava uskomaan uuteen toimintatapaan ja ennen kaikkea siihen, että
he ovat avainasemassa levittämässä uutta palvelua asiakkaalle. Tämä on aivan uuden-
laista ajattelua organisaatiossa. Palvelukeskuksen avainhenkilöt on saatava uskomaan,
että heillä on valtaa uuden tuotteen levittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja
mahdollisimman kattavasti. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 16.)
KUVIO 6.  Palvelujen suunnitteluprosessin malli, Lehtinen & Niinimäki 2005: Edvars-
sonin ja Olssonin malli.
Prosessin viemiseksi tuotantoon on konkreettisesti kuvattava prosessi jollakin proses-
sinkuvausmenetelmällä, kirjoitettava se sanallisesti auki työvaiheittain, määriteltävä
ketkä prosessiin osallistuvat, ja kirjattava ylös aikataulu prosessin vaiheista. Tämän pa-
ketin esittelytilaisuudessa on annettava prosessiin osallistuville mahdollisuus esittää
parannusehdotuksia ja kertoa omia näkemyksiään prosessista. Mahdollisista jatkotoi-
menpiteistä on myös pystyttävä sopimaan. (Laamanen 2001, 98.)
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3.6  Palvelun siirto projektilta tuotantoon
Hyötyläisen mukaan palveluliiketoiminnassa keskeistä on tiedonsiirto toimittajan ja
asiakkaan välillä. Tämä vaikuttaa palvelutapahtuman onnistumiseen ja palvelukonseptin
kehitykseen. Palvelun onnistumisessa on merkittävä osuus silläkin, miten palvelu saa-
daan siirrettyä projektilta tuotantoon. Projektin aikana johdetusti tuodaan uusi palvelu
palvelukeskukseen. Kuitenkin projektin asiantuntijat eivät ole palvelukeskuksen työnte-
kijöitä. Palvelu on kuitenkin ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tulosten siirto toiminto-
jen kehittämisessä tapahtuu Rissasen mukaan paljolti sosiaalisen megasysteemin kautta.
(Hyötyläinen 2010, 110, Rissanen 2006.)
 Pelkästään määräyksillä kehitysprojektin tuloksia ei voida siirtää. Luottamuksen ilma-
piiri on onnistumisen välttämätön edellytys.  Projektin tulosten siirtymisessä tulisi huo-
lehtia, että projektin henkilöstöä ja vakinainen henkilöstö hyötyy, projektin asettaja ja
ohjausryhmä hyötyy, sekä koko toimiala tiedottamisen kautta hyötyy. Kehityshankkeen
hyödyllisyys punnitaan tulosten siirron onnistumisessa asiakkaalle.
Laske hanketta siirretään monella tavoin projektilta tuotantoon. Yksi hankkeen projek-
teista, käyttöönottoprojekti, sisältää tuotantoonsiirron suunnittelun. Palvelukeskus tekee
omalta osaltaan myös projektin käyttöönoton suunnitelman. Näiden kahden suunnitel-
man kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja silloin punnitaan projektin ja linjaorgani-
saation vuorovaikutus.
Näiden virallisten keinojen lisäksi on epävirallisempikin kanava tiedon siirtoon. Henki-
lökunta on aktiivisesti pyrkinyt ennakoimaan omia tulevia tehtäviään, ja tästä syystä
prosessikuvauksissa on jo otettu huomioon tulevia mahdollisia organisaatiomuutoksia ja
tehtäväkuvien muutoksia.
3.7 Projektin johtaminen ja tietojärjestelmän käyttöönotto
Hyvin monen organisaation ensikokemus prosessiajatteluun syntyy tietojärjestelmän
kehittämishankkeen yhteydessä. Kun organisaatioon ostetaan uusi tietojärjestelmä, sen
määrittely alkaa prosessien määrittelyllä, jotta tietojärjestelmä voidaan sovittaa organi-
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saation toimintamalliin. Usein uusi tietojärjestelmä tuo mahdollisuuden parantaa proses-
seja. (Laamanen 2001, 202.)
Reino Myllymäki on tutkinut tietojärjestelmien epäonnistumista. Hän on havainnut, että
ryhmä, joka kehittää keskuudessaan jotain suuremman joukon elämään vaikuttavaa asi-
aa, ei koe, että yksittäisessä palaverissa tehdyt päätökset ylittäisivät ”viestintäkynnyk-
sen”. Tällöin viiden palaverin jälkeen viestintävaje ehtii kasvaa yllättävän suureksi ja
johtaa ongelmiin. Tietojärjestelmäprojektissa tämä on erittäin yleistä. Määrittelypalave-
reita pidetään projektin sisällä hyvin pienen joukon kesken. Kuitenkin esimerkiksi Las-
ken tapauksessa järjestelmä koskettaa paljon laajempaa joukkoa, mitä määrittelyissä on
mukana. Pikkuhiljaa projektin kuluessa syntyy suuri määrä päätöksiä, jotka ovat jääneet
vain osallistujien tietoon. Nämä ovat ehkä niin merkityksettömiä, ettei niitä kirjata edes
muistioihin lopulta itsestäänselvyyksinä. (Myllymäki, Hinkka, Dahlberg, Uimonen
2010, 31.)
Kuitenkin projektin loppuessa kaikki tieto pitää saada siirrettyä käyttäjille. Myllymäki
korostaa, että valmisteluvaiheessa mukana olevat henkilöt pitäisi olla mukana myös
rakentamisvaiheessa, muutoin osa tiedosta menetetään. Tämä on osittain dokumentoin-
nin puutteiden syytä, osittain ongelma liittyy tietotyön abstraktiin luonteeseen. Miten
osaa siirtää tietoa, jonka itse hahmottaa, mutta ei osaa kuvata toiselle. Tämä sama on-
gelma liittyy myös käyttöönottovaiheeseen. Riittävästi tietoa pitäisi olla, että käyttöön-
otolle on edellytykset. Kaikki käyttäjät tulee perehdyttää toimintatapoihin, ohjeisiin ja
tietojärjestelmän ominaisuuksiin. (Myllymäki ym. 2010, 153.)
Tämä hiljainen tieto, joka on syntynyt tietojärjestelmäprojektin aikana, olisi siirrettävä
käyttöönottovaiheessa tuotantoon. Prosessikuviin on saatava piirrettyä kaikki se infor-
maatio, mitä ei osata vielä edes hahmottaa. Ratkaisevassa asemassa prosessikuvien
hahmottamiseen on siis henkilöt, jotka ovat olleen mukana projektin kaikissa vaiheissa.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että linjaorganisaatio ei pysty itse määrittämään uusia
prosessejaan, vaan tarvitsee vahvaa tukea projektin organisaatiosta.
Järjestelmän käyttöönoton hetkeä määrittää taloushallinnossa kalenterivuoden vaihde,
tilinpäätösaika. Toisaalta se on hyvä katkaisuhetki vanhalle ja uudelle, mutta aiheuttaa
ehkä kohtuutonta pakottamista kiireeseen loppuvaiheessa.
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Myllymäki painottaa, että tietojärjestelmän käyttöönotossa on kahdenlaisia odotuksia.
Johto haluaa tietojärjestelmältä tukea prosesseihin, uusien palvelujen mahdollistamista
ja parempaa raportointia päätöksenteon tueksi. Käyttäjän odottavat tietojärjestelmältä
helppokäyttöisyyttä. Näiden kahden tavoitteen kohtaaminen tai enemmänkin, johdon
tavoitteen viestiminen käyttäjille, on haastava tehtävä. Vaikka johto haluaakin uusia
prosesseja ja kertoo haluavansa uusia prosesseja, ei niitä aleta kehittää itsestään ilman
selvää tahdonilmaisua: tahdomme, että kehitätte tämän uuden palveluprosessin tällä
uudella työkalulla. Tutkittavassa hankkeessa työntekijät ovat juuri tämän ihmetyksen
edessä. Heiltä toivotaan jotain, mitä he eivät itse kykene näkemään. Johdon tulisi sel-
västi pyytää ja ilmoittaa työntekijöille uusista tarpeistaan. Epämääräiset vihjaukset uu-
siin prosesseihin aiheuttavat vain sen, että työntekijät luulevat jotain valmisteltavan hei-
dän tietämättään, eivätkä ymmärrä, että heidän panoksensa uuden luomiseen on kuvitel-
tu itsestäänselvyytenä. (Myllymäki 2010.)
Organisaation prosessien ja toimintojen yhteensovittaminen on erityisen ongelmallista
silloin, kun uudistukseen liittyy tietojärjestelmämuutos. Tietojärjestelmän käyttöönotto
epäonnistuu usein vähäisen osallistavan otteen vuoksi. Ratkaisevaa on, miten käyttöön-
otto organisoidaan ja toiminnan muutos hahmotetaan. Käyttäjän kannalta ei siis ole ky-
symys pelkästään uudesta tietojärjestelmästä, vaan onnistuneiden uusien toimintamalli-
en omaksumisesta. On haasteellista tunnistaa mikä muutos johtuu järjestelmästä ja mikä
uudesta prosessista, sekä edesauttaa näistä johtuvia ongelmia. (Kinnunen & Lindström
2005, 88–89.)
Tietojärjestelmän käyttöönotto ei saisi olla prosessimuutoksen syy. Ensin pitäisi suunni-
tella uusi prosessi ja vasta sitten toteuttaa järjestelmä. Käytännössä näin ei kuitenkaan
tapahdu, vaan tietojärjestelmän käyttöönottoprosessi vaikuttaa koko organisaation toi-
mintaan ja kaikkiin jäseniin. Hyvin johdetut prosessit eivät kuinkaan rasita henkilöstöä
niin paljon kun kiireellä läpiviedyt muutokset. Hyvin johdetuksi muutosprosessiksi luo-
kitellaan sellainen tietojärjestelmän käyttöönotto, jossa huolellisella suunnittelulla, oh-
jelman testauksella, riittävällä koulutuksella ja osallistavalla toteutuksella, on päästy
lopputulokseen. Näitä kaikki näkökohtia on otettu huomioon tutkittavassa projektissa.
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Ohjelmaa testaamaan on koulutettu tulevia pääkäyttäjiä sekä asiakkaan edustajia. Pää-
käyttäjistä koulutetaan kouluttajia, jolloin heidän osallistamisensa tietojärjestelmän
käyttöönottoon on maksimissaan. Tärkeimpänä tekijänä on varata käyttäjille riittävästi
aikaa ja resursseja muutosvaiheeseen, ja testauttaa järjestelmän tekninen toimivuus riit-
tävän ajoissa. Näitä tärkeimpiä seikkoja otetaan huomioon meillä testauttamalla järjes-
telmän nimenomaan tulevilla käyttäjillä. Kaikilla testauskoulutuksen saaneilla oli lisäksi
käytössään tietojärjestelmän ”hiekkalaatikkoympäristö” välittömästi koulutusten jäl-
keen. Tämä sitoutti ja helpotti entisestään uusien käyttäjien ja testaajien halukkuutta
käyttää järjestelmää. (Kinnunen & Lindström 2004, 99, 105.)
Yksi tärkeimmistä menestystekijöistä projektissa on oikea resursointi ja resurssien hal-
linta. Onnistuakseen projektilla on oltava riittävästi oikeanlaista resurssia, jotta se voi
saavuutta tavoitteensa. Tämä tarkoittaa ihmisiä, joiden aika ja osaamiset mahdollistavat
projektin läpiviennin aikataulussa. Ihmisten taitojen muodostama kokonaisuus ja yhteis-
työkyky ovat kulmakivenä menestymiselle. Varsinkin laskentajärjestelmäprojektissa
osaaminen on tärkeää. Projektin onnistumisen kannalta mukana on oltava henkilöitä,
jotka tuntevat toimintatavat, ja niiden taustana olevat teoreettiset perusteet. Henkilöiden
on kyettävä kommunikoimaan näistä asioista kansankielellä, jotta tietojärjestelmän to-
teuttaminen voi onnistua. On haastavaa sovittaa yhteen laskentatoimen ja tietojenkäsit-
telyn osaamista. (Martinsuo, Aalto, Artto 2003, 71.)
Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan pitämällä mukana mahdollisimman laajaa
joukkoa palvelukeskuksen osaavasta henkilöstöstä, ja resursoimalla heidän työaikaansa
runsaasti projektille. Alkuvaiheessa myös virastoille annettiin ohjeita siitä, kuinka hei-
dän henkilöstöään pitäisi resursoida hankkeeseen.
Helsingin kaupungilla suuret tietotekniikkahankkeet on keskitetysti ohjeistettu erittäin
kattavasti. Kaupungin intranetissä on laaja ohjeistus tietojärjestelmäprojekteille. Hanke-
koordinoinnin käsikirjassa kuvataan menetelmä hankkeiden koordinointiin sekä hallin-
tokunnissa että kaupunkitasolla. Menetelmä on suunniteltu erityisesti IT-hankkeiden ja
IT-osia sisältävien toiminnankehityshankkeiden koordinointiin. Menetelmän tarkoitus
on tehdä hanke-ehdotusten laatimisesta ja hyväksymisestä järjestelmällisempää, sekä
sitoa hankkeiden suunnittelu, hyväksyttäminen ja toimeenpanon aloittaminen Helsingin
kaupungin talouden vuosikelloon. (Helmi-intra.) Tämä ohjeistus sisältää myös mene-
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telmätuen osion hankehallinnan suhteen hallintokunnille. Kuitenkin ohjeistuksesta jää
täysin puuttumaan tietojärjestelmähankkeeseen liittyvä normaalin palvelutilanteen käsit-
tely, ja uusien prosessien luominen. (Helsingin kaupunki 2011.)
Projektin toimintaedellytykset luodaan jo projektin valmisteluvaiheessa. Silloin pitää
kerätä tarpeet ja toiveet vaatimusmäärittelyn muodossa. Silloin tulee jo selvittää, kuka
järjestelmää käyttää, mihin sitä tarvitaan, ja mitä ominaisuuksia sen pitää sisältää.
3.8 Muutoksenhallinta ja johtaminen
Kuntatalouden ahdinko on luonut historiallisen muutostilanteen, jossa leikkaukset, yhti-
öitykset ja ulkoistukset myllertävät kunta-alan toimintaa. Oikeiden päätösten tekemi-
seen ja kustannusten säästämiseen tarvitaan aiempaa parempaa tukea taloudenohjauk-
sesta, sisäisestä laskennasta ja sähköisistä ratkaisuista. Kunnissa on panostettu paljon
ulkoisen laskentatoimen kehittämiseen, mutta tulevaisuuden ennustamisessa ollaan
enimmäkseen tyhjän päällä. Kuntatalouden asiantuntijoiden mukaan kunnissa tarvitaan
kustannuksista vertailukelpoista tietoa palveluprosessin eri vaiheissa. Kuntatalouden
tietotarpeita pyritään täyttämään taloushallinnon järjestelmien avulla. Nykyaikaiset jär-
jestelmät mahdollistavat hallinnon prosessien sähköistämisen. Manuaalisten työvaihei-
den automatisoinnilla voidaan lisätä tuottavuutta ja säästää resursseja. (Kuntalehti
2/2011.)
Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 kohta 9 mukaan Helsingissä pyri-
tään lisäämään muutosvalmiutta johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä. Laa-
dukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämäl-
lä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnankehittämistä. Tavoitteena
on parantaa johtamisen laatua, mikä lisää muutosvalmiutta ja innovaatioita. (Helsingin
kaupunki 2011.)
Arviointikriteerinä ja mittarina tälle tavoitteelle on palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja
tuottavuutta parantavien innovaatioiden käyttöönotto. Toimialarajat ylittävien palvelu-
prosessien johtamistapa otetaan käyttöön asiakashyödyn lisäämiseksi ja konsernin re-
surssien yhteiskäytön tehostamiseksi. Kaikkia toimialarajat ylittäviä kaupungin sisäisiä
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ja ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtäviä palveluprosesseja kehitetään. Tavoitteena on
olemassa olevien palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen.
Kaupungin oman palvelutuotannon innovaatioiden johtaminen tuodaan osaksi johtamis-
järjestelmää. (Helsingin kaupunki 2011.)
Teoksessaan Sinisen meren strategia Kim ja Mauborgne tuovat esiin oikeudenmukaisen
prosessin mahdin. Tämä kolmivaiheinen ajatus väittää, että ihmiset välittävät prosessin
oikeudenmukaisuudesta yhtä paljon kuin itse tuloksesta. Pääpiirteissään oikeudenmu-
kainen prosessin kulmakivet ovat osallistaminen, selittäminen ja odotusten selkeys. Pro-
sessiin osallistuvien yksilöiden tulee päästä osallistumaan suunnitteluun. Selittämisen
tehtävä on perustella muutoksen tärkeys ja syyt henkilöstölle. Lisäksi on tärkeää, että
johto kertoo henkilöstölle, mitä he odottavat lopputulokselta. Kun oikeudenmukainen
prosessi on saavutettu, henkilöstö tekee vapaaehtoisesti yhteistyötä prosessin etenemi-
seksi. (Kim & Mauborgne 2005, 204 – 207.)
Vähintäänkin yhtä tärkeää on huomata asian kääntöpuoli. Jos oikeudenmukaisuuden
prosessi hylätään ja ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan kaltoin, he panttaavat ajatuk-
siaan ja ideoitaan, saattavat jopa vitkastella ja sabotoida työn etenemistä. Tätä tilannetta
tulisi välttää viimeiseen asti, koska vapaaehtoinen yhteistyö, sitoutuminen ja luottamus
ovat henkistä pääomaa. (Kim & Mauborgne 2005, 214,215.)
Laskessa pyrittiin jo hyvin alkuvaiheessa sitouttamaan henkilöstöä mukaan pitämällä
tiedotustilaisuuksia ja kyselypalstaa intranet-sivustoilla. Sisäisen laskennan osalta pro-
sessin tavoitteiden kertominen henkilöstölle oli haastavaa, koska palveluprosessin tavoi-
te ei ollut aivan alkuvaiheessa täysin selvänä.
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4 MUUTOSPROSESSIN KUVAUS
4.1 Taustatiedon kerääminen
Projektin kuluessa on sisäisen laskennan toiminnallisuutta teknisesti suunniteltu Laske-
hankkeen osaprojektina. Käyttöönotettavia toimintoja on ollut miettimässä asiakasviras-
tojen edustajat, tietojärjestelmätoimittajan konsultti, hankkeen koordinaattori sekä Tal-
pan ja Tasken edustajat. Yhdessä asiakasvirastossa vastaava laskentajärjestelmä huo-
mattavassa laajuudessa on ollut käytössä jo useampia vuosia. Tämän viraston edustajal-
ta ryhmä sai suurta tukea omiin epävarmuuksiinsa. Projektin kannalta oli ehdottoman
onnistunut ratkaisu, että mukana oli henkilö, joka osasi toisinaan kääntää vaikeat tieto-
järjestelmän termit omalle kuntakielelle.
Työryhmän kokouksissa on käsitelty hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti sisäisen las-
kennan toiminnallisuutta. Joidenkin työpajojen aiheena ovat olleet pelkästään sisäisen
laskennan prosessit. Kaikista työpajoista on kertynyt muistiot, joita tutkimalla on kerät-
ty havaintoaineistoa opinnäytetyöhön. Lisäksi kaikissa työpajoissa on käytetty havain-
nointia tutkimusmenetelmänä silloinkin, kun nimenomaan prosesseista ei olisi pitänyt
puhua, mutta on kuitenkin sivuttu asiaa.
Näiden projektin työpajojen lisäksi jokainen asiakasvirasto on tavattu erikseen. Jokai-
selle asiakasvirastolle on etsitty niiden nykyisestä laskentamallista vastaavuus uudessa
maailmassa. Monet virastot ovat käyttäneet sisäisestä laskentaa jollain laskentajärjes-
telmän ulkopuolisella menetelmällä, ja tämän prosessin tuominen osaksi järjestelmää on
ollut täysin uutta. Tässä yhteydessä on ollut havaittavissa arkuutta tehdä näkyväksi vi-
raston sisäistä laskentaa.
Työpajojen muistiinpanoista on selvästi havaittavissa, että virastot eivät haluaisi ottaa
käyttöön uusia menetelmiä, koska ne tuntuvat erikoisilta ja vierailta (taulukko 1). Viras-
toilla on suuria ongelmia luottaa uuteen järjestelmään ja sen mukanaan tuomiin toimin-
nallisuuksiin. Erityisesti asiakkaat haluaisivat konkreettisesti nähdä järjestelmän toi-
minnallisuutta, ennen kun osaavat tehdä päätöstä siitä, mikä on heille paras vaihtoehto.
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Tämä osittain on vaikeuttanut palvelun käyttöönottoa Talpassa, koska yhtenäistä toi-
mintatapaa ei ole päästy luomaan.
TAULUKKO 1. Palvelun käyttöönotot virastoittain
virasto/toiminto Purku-
säännöt
/projekti
Purku-
säännöt
/sisäinen
tilaus
Purku-
säännöt
/kiint.
objekti
Detalji-
vyörytys
Summa-
vyörytys
Siirtokir-
jaus
Tarkastusvirasto x
Työterveyskeskus x
Terveyskeskus x x
Työväenopisto
Kirjasto
Korkeasaari x
Tukkutori x x
Rakennusvalvonta
Asuntotuotanto x
Talpa x x x
Palmia x
16  virastoa - - - - - -
Projektista on syntynyt väistämättä jatkokehitystarpeita sisäisen laskennan laajempaan
käyttöönottoon virastoissa. Käyttöönoton aikana on myös tehty yksi ammattikorkeakou-
lun opinnäytetyö, jossa selvitettiin työajanseurannan käyttöönoton tarpeellisuutta kau-
punkitasoisesti liitettynä samaan tietojärjestelmään.
4.2 Prosessin nykytila
Jo hyvin varhain projektin alussa on päädytty siihen, että sisäisen laskennan toiminnalli-
suudella kuvataan sellaisiakin prosesseja nykyisessä toimintatavassa, jotka eivät kuulu-
kaan ajateltuun asiakasvirastojen kirjanpidon rooliin. Myös osa asiakasvirastojen hiljai-
sesta työstä tulee nyt näkyväksi laskennan prosessiksi.
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Nykyinen toimintatapa ja työnjako on, että järjestelmäkehitystiimi vastaa laskentatun-
nisteiden avaamisesta. Uuden tietojärjestelmän myötä kuitenkin on huomattu, että las-
kentatunnisteiden avaaminen ei enää olekaan niin mekaanista toimintaa kun aiemmin.
Laskentatunnisteiden avaaminen vaikuttaa heti alkuun niin monimutkaiselta prosessilta,
että se on otettava sisäisen laskennan rooleihin mukaan.  Järjestelmäkehityksen rooli siis
tässä mielessä kutistuu. Osittain laskentatunnisteiden avaaminen on asiakkaiden tiedos-
sa olevaa asiaa.
Laskentatunnisteiden avaamisen siirtämistä virastoille harkitaan jopa yhtenä vaihtoeh-
tona. Aiemmin kuviteltiin, että sisäinen laskenta voisi solahtaa asiakasvirastojen kirjan-
pitotiimin osaksi, mutta nyt vaikuttaa siltä, että organisoitumistakin on tältä osin muu-
tettava. Prosessien kuvaaminen tulee entistä tärkeämmäksi työvaiheeksi. Prosessien
kuvaamiseen otetaan mukaan vaihtoehtoisia toimintoja niin, että niiden toimintojen
osalta, joita virastot voivat tehdä itse, tehdään vaihtoehtoiset prosessit. Blueprinting-
menetelmän käyttäminen prosessin kuvaamiseen on entistä järkevämpi valinta työmene-
telmäksi.
Alkuvaiheessa sisäisen laskennan prosessin nykytilaa ei saatu kuvattua. Ainoastaan jär-
jestelmäkehityksellä on hyvin suppea prosessikuvaus sisäisen laskennan menetelmistä.
Osittain esimerkiksi budjetointi on kuvattu kirjanpidon prosessikuvissa (liite 1).
4.3 Tietojärjestelmän prosessit
Osana suunnitteluprojektia syntyi asiakasvirastojen ottamien toiminnallisuuksien perus-
teella Sapin prosessikuvat (liite 2). Ne hyvin pitkälti ohjaavat ajatuksia myös palvelu-
prosessista. Sap-prosessit antavat aihion sille, mitkä ovat palvelun toteutusvaiheet. Nä-
mä prosessit ja niiden sisällön selvittäminen Talpan toimijoille oli seuraava tehtävä.
Sap-prosessien selventäminen Talpassa on aloitettu ensin Lasken johtoryhmän ja ohja-
usryhmän kautta, joissa molemmissa on Talpan edustajia. Prosessikuvat on käyty yksi-
tyiskohtaisesti selittäen läpi. Tämän jälkeen Sap-prosessit on esitelty tuleville toimijoille
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Talpan muutosvalmennuksissa keväällä 2011. Tilaisuudet olivat massatilaisuuksia, jois-
sa prosessien kuvaus käytiin läpi yksityiskohtaisesti.
Palautteen mukaan nämä massatilaisuudet ja niissä esitellyt prosessit eivät auenneet
toimijoille. Ne ovat niin poikkeavia nykykäytännöstä ja termit niin toisenlaisia, että pro-
sesseista ei syntynyt selkeää käsitystä työntekijöille. Tilaisuuden jälkeen tuli komment-
teja, että olisi haluttu tietää mitä ne tulevat työtehtävät uuden järjestelmän parissa ovat.
Kuitenkin esityksissä kuviteltiin vastattavan juuri tähän kysymykseen. Tässä vaiheessa
heräsi jo ajatus, että prosessien kuvaamien on tuotava vielä konkreettisemmaksi ja ny-
kyisiä toimintoja matkien.
4.4 Uuden palveluprosessin kuvaus
Prosessin kuvaamista Talpan asiakasprosessiksi on tehty näiden Sap-prosessien ja käyt-
täjäroolien pohjalta loppukeväästä ja alkukesällä 2011 yhdessä Talpan palvelupäällikön
ja käyttäjän edustajan, eli asiakasvirastojen kirjanpitopäällikön kanssa. Hän on tuonut
työskentelyyn käyttäjän näkökulmaa. Asiakkaiden tarpeet ovat olleet tiedossa työpajo-
jen tuloksissa, joten ne on otettu sitä kautta huomioon.
Palveluprosessin kuvaamiseksi pitää miettiä mistä työvaiheista palvelun tuottaminen
koostuu. Tässä päädyttiin Sap-prosessikuvien toimintoihin. Seuraavaksi pitää miettiä,
mitä järjestystä näiden toimintojen osalta noudatetaan. Tässä hyvin pitkälti päädyttiin
myös Sap-toiminnallisuuksiin, mutta eri moduulien prosesseja vertaamalla. Sitten mie-
tittiin, ketkä osallistuvat eri työvaiheisiin. Tässä kohtaa tuli esille ongelma organisoitu-
misesta. Jouduttiin pohtimaan täysin uusiksi eräiden henkilöiden paikkaa organisaatios-
sa, ja jopa yhden kokonaisen tiimin olemassaolon tulevaisuutta.
Tämä vaihe oli prosessikuvaukselle haastavin. Prosessi ei voinut järkevästi edetä ennen
kuin asiasta oli saatu järkevä päätös. Kuitenkin asian ratkaiseminen vain siksi, että tieto-
järjestelmä vaihtuu ja prosessi on saatava kuvattua, tuntui epämieluisalle. Asiaan ei oi-
kein saatu ratkaisua järkevästim ja prosessin kuvausta päätettiin jatkaa niin, että tulevai-
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suudessa tiimin työt oli sulautettava prosessin mukaisesti. Tämän viestiminen aiheutti
epävarmuutta.
Pitkään oli myös epävarmuutta siitä, kuka on prosessin omistaja. Kaupungin näkökul-
masta sisäisen laskennan prosessia on välttämätön ohjata ja ohjeistaa kaupungin kes-
kushallinnon toimesta, tässä tapauksessa Tasken. Kuitenkin operatiivinen toiminta talo-
ushallinnossa pyörii täysin Talpa-liikelaitoksen palveluissa. Tuli suuria haasteita yrittää
luoda palvelukeskukseen uskallusta perustaa sisäisen laskennan palvelua. Yhtäältä kes-
kusjohto koki, että liikelaitos ei voi olla antamassa maksullista palvelua virastoille sisäi-
sen laskennan osalta. Toisaalta yhteiskunnan paineet ja viestit ympäriltä kertoivat, että
myös sisäisen laskennan palveluita tulisi talouspalvelukeskuksissa tarjota yhä eneneväs-
sä määrin.
Palveluprosessin kuvauksen seuraavana vaiheena oli tunnistaa, ovatko jotkut työvaiheet
yhteisiä eri palveluille. Laskentatunnisteiden avaaminen on selvästi yhteinen työvaihe
ulkoisen laskennan kanssa. Nykyorganisaatiossa laskentatunnisteiden avaamisen on
hoitanut yksi tiimi, joka ei kuitenkaan jatkossa voisi olla siinä ominaisuudessa enää.
Kuitenkin laskentatunnisteiden avaamisessa joudutaan molemmissa prosesseissa samo-
jen tehtävien eteen, ja niitä olisi järkevää jotenkin yhtenäistää. Todennäköinen keino
prosessien yhtenäistämiseen on henkilöiden työnkuvien kautta hoitaa yhtenäinen käy-
täntö. Prosessikuvaukset tehtiin yhteistyössä näiden työvaiheiden osalta.
4.5 Palvelun Blueprinting
Blueprinting-menetelmän yhtenä kulmakivenä on kuvata, miltä prosessi näyttää asiak-
kaan näkökulmasta. Sisäisen laskennan toiminnallisuus oli muodostunut käytännössä
yhtenäisen rungon pohjalta kuitenkin niin, että millään asiakasvirastolla ei ollut täysin
identtistä toimintatapaa toisen kanssa. Prosessia ei kuitenkaan voi kuvata 29 eri versiota.
Asiakkaan näkökulman hahmottamiseksi jokaiselta asiakkaalta pyydettiin yhteneväinen
kirjallinen kuvaus heidän omasta kirjaustavastaan. Se kuitenkin kertoi vasta lähtötilan-
teen.
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Tämän lisäksi asiakkaan käyttämät toiminnallisuudet oli saatava kuvattua niin, että pal-
veluprosessi päästiin muodostamaan. Jokaisella asiakasvirastolla oli ollut suunnittelu-
vaiheessa käytössään Excel-lomake, johon he suunnittelivat oman laskentamallinsa si-
säisen laskennan toiminnot työpajassa ohjatusti. Nämä Excel-lomakkeet eivät kuiten-
kaan olleet sellaista aineistoa, että palveluprosessia olisi voinut niiden pohjalta kuvata
ilman lisäselvityksiä.
Tässä projektin vaiheessa oli testiaineistoa luotava integraatiotesteihin. Tässä yhteydes-
sä oli muodostettava jokaisen asiakkaan prosessista testattava aineisto. Tämän testatta-
van aineiston havaittiin kuvaavan asiakkaan näkemystä palvelusta, jonka hän asiakasvi-
rastolta saa. Testiaineiston pohjalta asiakkaan osuus palveluprosessista pysyttiin ku-
vaamaan.
Erittäin suuria ongelmia aiheutti heti alkuun se, että palvelupäällikkö oli uusi tehtäväs-
sään, eikä tuntenut vanhoja käytäntöjä. Hänen perehtymisensä vanhaan toimintatapaan
otti aikansa, ja prosessin parantaminen ja virtaviivaistaminen oli juuri omaksutun jäl-
keen työlästä. Epäselvyyttä oli muun muassa siinä, mitä palveluja todella asiakkaalle
tarjotaan.
Uusi tietojärjestelmä tarjoaa paljon sellaista toiminnallisuutta, joka on aiemmin hoidettu
asiakkaiden toimesta. Asiakkaat olivat hoitaneet niitä omilla menetelmillään, omissa
muissa järjestelmissään. Tätä tietoa ei keskitetysti ole aiemmin ollut missään. Nyt en-
simmäisen kerran työpajojen yhteydessä nämä prosessit on saatu kuvattua ja yhteiseen
tietoon.
4.6 Asiakas prosessikuvissa
Aiemmin ei palvelukeskus ole ottanut mitään osaa asiakasviraston sisäiseen laskentaan,
muutoin kun perustamalla uuden laskentatunnisteen asiakkaan pyynnöstä. Tätä tilannet-
ta tuntuu olevan hyvin hankala muuttaa. Selvästi palvelukeskuksen toimitusjohtaja on
antanut ymmärtää, että palvelukeskus haluaa vastata ajan haasteeseen ja tuottaa lisäar-
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vopalvelua. Kuitenkin konkreettisesti tällaisten palvelujen kirjaaminen palveluproses-
siin on ollut ongelmallista.
Ensimmäisissä versioissa uudesta prosessista nämä toiminnallisuudet jätettiin kokonaan
pois. Niitä ei edes kuvattu asiakkaan toimenpiteenä. Ei myöskään tietojärjestelmän
tuomia uusia toimintatapoja tukemaan kuvattu minkäänlaista asiantuntijapalvelua. Kui-
tenkin havaintoaineiston mukaan asiakasvirastot kaipasivat ohjausta tälle alueelle
enemmän. Monessa keskustelussa kävi ilmi, että kyseistä palvelua oli kaivattu ja pidet-
tiin hyvänä, että tietojärjestelmän myötä oli pakotettu jollain lailla miettimään asiaa.
Tässä käyttöönoton yhteydessä kuitenkin järjestelmän toimintoja pääsi ohjatusti pohti-
maan.
Näiden havaintojen perusteella lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että kyseisiä palvelu-
ja voidaan tuottaa ns. lisäarvopalveluna, eli ei osana normaalia palveluprosessia vaan
erikseen tilattaessa. Tämä johtaa siis siihen, että kuvataan yksi perusprosessi ja sen li-
säksi myytävät lisäarvopalvelut. Sitten jokaisen viraston asiakasneuvottelussa sovitaan,
mitä lisäarvopalveluja asiakas haluaa ottaa käyttöön, mitä se on valmis itse käyttämään
ja mitä ostamaan palvelukeskuksen työnä.
Kuitenkin näiden asiakasvirastojen itse tekemien töiden tuki on oltava palvelukeskuk-
sessa. Kyseiset toiminnot uudessa tietojärjestelmässä ja niiden teoriapohja on saatava
tuleville palvelukeskuksen pääkäyttäjille hyvin haltuun. Näin on mahdollista heidän
markkinoida tietojärjestelmän tuomia helpotuksia asiakasvirastoille, ja saada asiakkaita
houkuteltua järjestelmän aktiivisemmiksi käyttäjiksi.
Alkuvaiheessa vain hyvin harva asiakas oli tarpeeksi uskalias ottamaan kaikki toimin-
nallisuuksia käyttöön. Nämä toiminnallisuudet ovat vaarassa jäädä kokonaan käyttämät-
tä, jos niitä ei aktiivisesti tutkita ja niiden käyttöä pyritä edistämään. Tälle toiminnalle
ehdoton edellytys on, että palvelukeskuksen asiakasrajapinnassa olevat työntekijät
osaavat kertoa asiakkaille uusista mahdollisuuksista.
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4.7 Benchmarking-aineiston hyödyntäminen prosessikuvauksessa
Prosessien kuvaamisvaiheessa kerätty benchmarking-aineisto oli yhtenä lähdeaineisto-
na. Aineistoa kerättiin lähiaikoina vastaavan tietojärjestelmän käyttöönottaneista jul-
kisyhteisöistä. Benchmarking-kohteena oli kaksi suurta kuntaa ja kaksi julkisyhteisön
palvelukeskusta. Näistä toisen kunnan aineisto saatiin käyttöön osittain sähköpostitse,
toisessa kunnassa käytiin tutustumiskäynneillä kolmesti. Toisen palvelukeskuksen ai-
neistoa tutkittiin Internet-sivustoilta ja toisessa palvelukeskuksessa käytiin tutustumis-
käynnillä kahdesti.
Kaikissa neljässä vertailukohteessa ensimmäisenä tuli esille, että palveluprosessin muu-
tos tulisi aloittaa jo hyvin varhain tietojärjestelmäprojektin alkuvaiheessa. Mitä myö-
hemmäksi prosessimuutokset ja sitä kautta luonnollisesti organisoituminen menee, sen
hankalammaksi käyttöönottovaihe muodostuu. Tämän tiedon valossa meidän projektis-
samme otettiin jo hyvin varhain pohdintaan ja johdon kanssa keskusteluun uusien pro-
sessien syntyminen tietojärjestelmän vaihdon myötä, ja niihin varautuminen.
Siitä huolimatta, että asiasta puhuttiin paljon sekä virallisissa yhteyksissä että käytävä-
puheina, asiaa oli hankala saada etenemään. Kun konkreettista esimerkkiä muutoksen
tulemisesta ei ollut, siihen oli todella vaikea tarttua. Tutkijan panos tässä vaiheessa oli
suuri, koska oli henkilökohtainen motiivi saada opinnäytetyö tehtyä tästä aiheesta.
Toinen yhteinen piirre vierailukohteissa oli, että koulutuksen merkitystä korostettiin.
Koulutuksen katsottiin olevat merkittävä tekijä palveluprosessien käyttöönotossa ja
konkretisoimisessa. Koulutustilanteessa kunkin koulutettavan tulisi tietää oma paikkan-
sa prosessissa, jotta koulutus on mielekäs ja sisäistettävissä. Tätä pyrittiin ennakoimaan
niin, että koulutussuunnitelmaa tehtäessä tulevat pääkäyttäjät saivat jo hakea tehtävään.
Tällöin koulutettavien motivaatio oli taattu.
Kolmas yhdistävä tekijä kaikissa tutustumiskohteissa oli testauksen korostaminen. Ku-
ten näissä muissa kohteissa, myös tutkittava järjestelmä muuttuu täysin erilaiseksi kun
vanha järjestelmä on ollut. Asiakkaiden oli todella hankalaa mieltää uutta järjestelmää
tuntematta sen toiminnallisuutta. Testausvaiheessa vasta ensimmäisen kerran kunnolla
havaittiin miten tämä uusi tietojärjestelmä toimii. Vaikka testauksessa pitäisi olla jo
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valmista aineistoa testattavana, sisäisen laskennan osalta prosessi eli kuitenkin niin kau-
an, että se konkreettisesti nähtiin järjestelmässä. Asiakkaiden tarvetta ei osattu edes ku-
vata ennen testausta.
Omassa hankkeessamme testaajaksi pyydettiin jokaisesta virastosta henkilöitä. Testauk-
sen etuna markkinoitiin järjestelmän koulutusta etukäteen ja perusteellisemmin kuin
loppukäyttäjäkoulutuksessa. Tämä toimikin monella asiakkaalla, innokkaita testaajia
ilmoittautui mukaan juuri sisäisen laskennan toiminnallisuutta asiakkaan näkökulmasta
ajatellen. Vielä testivaiheessa joitain palveluprosessin osia pystyttiin muokkaamaan
vastaamaan paremmin asiakkaan todellisia tarpeita.
Kaikkien neljän benchmarking-kohteen prosessikuvia sisäiseen laskentaan liittyen pyrit-
tiin tutkimaan etsimällä niistä parhaat puolet ehkä käytettäväksi meilläkin. Aineisto on
kuitenkin kuvattuna kovin niukkaa, eikä missään vertailukohteessa ollut sisäisen las-
kennan laajuus niin suuri kun omassa tapauksessamme.
Prosessikuvia tutkimalla päädyttiin lähinnä toteamaan, että muilla on niin minimalistisia
kuvauksia, että jos ne pärjäävät niillä, niin meillä päästään kyllä parempaan. Sisäisen
laskennan prosessikuvaukset näissä vertailuaineistoissa keskittyivät lähinnä laskenta-
tunnisteiden avaamiseen ja asiakkaan antamaan syötteeseen. Missään ei ollut kuvattuna
prosessimaisesti asiakkaan ja palvelukeskuksen työtä. Aineisto kuitenkin tuki omaa työ-
tä, ja siitä sai varmuutta omaan tekemiseen.
4.8 Prosessikuvauksen yhteenveto
Prosessikuvat syntyivät siis tietojärjestelmän toiminnallisuuksista, benchmarking-
kohteiden parhaista käytännöistä, nykyisistä toimintavoista ja asiakkaiden tarpeista.
Vielä käyttöönottovaiheessa prosessikuviin on tehty pieniä tarkennuksia, joita huomat-
tiin vasta siinä hetkessä, kun toiminta todella käynnistyi.
Asiakkaan osa näihin blueprint-dokumentteihin on kuvattu vain tätä prosessia ja opin-
näytetyötä varten. Ne eivät jää Talpan lopullisiin prosessikuviin, koska niiden kuvaus-
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tapa on erilainen. Kuitenkin tälle uudelle tilanteelle nämä olivat korvaamaton apu. Näi-
den kuvien avulla lähestyttiin uudestaan tulevia käyttäjiä, tarkoituksena näyttää nyt se,
miten tulevat työtehtävät muodostuvat. Prosessikuvaukset näytetään koulutustilaisuuk-
sissa (liitteet 3 ja 4).
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5 TUTKIMUS PALVELUPROSESSIN ONNISTUMISESTA
5.1 Kyselytutkimus
Palveluprosessin onnistumista haluttiin testata käyttäjillä. Laske-hankkeen hankesuunni-
telmassa mainitaan hankkeelle tavoitteita, joita uudella tietojärjestelmällä tulee saavut-
taa. Näiden tavoitteiden pohjalta tehtiin kyselylomake. Hankkeen tavoitteesta on poimit-
tu kyselyyn ne kohdat, jotka ovet olleet merkityksellisiä sisäisen laskennan kannalta.
Kartoituksen lähtökohtana oli, että palvelukeskuksen uusi palveluprosessi, sisäinen las-
kenta, oli juuri tulossa käyttöön. Kyselyssä on korostettu, että tutkittavana ovat käyt-
töönottotilanteen tuntemukset hankkeen onnistumisesta. Käyttöönottohetkellä prosessi-
en tulisi olla selvät asiakkaille. Prosessikuvaus oli käyty läpi kaikkien asiakkaiden kans-
sa asiakastapaamisista, ja niissä oli sovittu yksityiskohtaisesti, mitkä tehtävät asiakkaan
voivat ottaa itselleen, ja mitä palvelukeskus tuottaa. Prosessikuvauksia käytiin lisäksi
syksyllä järjestetyssä Talpa-päivässä, sekä Laske-hankkeen koulutuksissa läpi.
Tutkimuksen kohteena olivat asiakasvirastojen tukikäyttäjät ja palvelukeskuksen sisäi-
sen laskennan pääkäyttäjät. Tukikäyttäjistä kysely kohdistettiin vain niille, jotka olivat
käyneet sisäisen laskennan pääkäyttäjäkoulutuksen. Kysely toteutettiin joulukuussa
kahdessa erässä, ensimmäinen osuus lähetettiin kahden ensimmäisen pääkäyttäjäkoulu-
tuksen jälkeen siihen osallistuneille, ja toinen osuus kolmen jälkimmäisen koulutuksen
osallistujille.  Pääkäyttäjäkoulutuksessa mainittiin osallistujille, että he tulevat saamaan
tällaisen viestin pian koulutuksen jälkeen. Kyselylomake toteutettiin sähköisenä kirje-
kyselynä kvantitatiivisin menetelmin, Digium-ohjelmaa hyväksikäyttäen.
Kyselylomake oli kolmiosainen (liite 5). Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus
ja tekijä,  kenelle kyselytukimus on suunnattu, ja miten vastaukset käsitellään. Tutkimus
toteutettiin puolistrukturoituna kyselynä. Ensimmäisessä lomakkeen osassa kysyttiin
hankkeen strategisen tavoitteen onnistumista, toisessa tietojärjestelmän tuloksista ympä-
ristön muutospaineisiin ja kolmannessa vertailua nykyiseen järjestelmään. Jokaisen osi-
on jäljessä oli mahdollisuus vapaaseen sanaan, jossa sai tarkentaa antamaansa vastausta
tai kommentoida muutoin. Kysely testattiin etukäteen pienellä otoksella.
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Taustatietoja vastaajista ei kerätty, koska kaikki olivat samassa ryhmässä, eikä vastaajan
taustavirastolla pitänyt olla merkitystä tämä tutkimuksen kannalta. Kaikki pääkäyttäjä-
koulutettavat olivat aika heterogeenisia taustaltaan.  Mielipideasteikkona käytettiin neli-
portaista asteikkoa ilman neutraalia vaihtoehtoa.  Analysoinnin apuna käytettiin Tilasto-
Apu-ohjelmaa. Analyysimenetelminä käytettiin yhteenvetotaulukoita, keskiarvoa ja
keskihajontaa. Avoimet vastaukset kerättiin sellaisenaan täydentämään vastauksista
saatua informaatiota.
5.2 Tulokset
Tutkimuslomake lähetettiin kaikkiaan 56 henkilölle. Vastauksia tuli yhteensä 30 vastaa-
jalta eli 53,6 % vastasi kyselyyn. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Vastausprosen-
tista voidaan päätellä, että kyselytutkimuksen vastaajat pitivät tutkimusta arvokkaana.
Kysymyksiin ei ollut pakko vastata, koska eos-vaihtoehto oli jätetty pois. Kukaan vas-
taajista ei ollut vastannut kaikkiin kysymyksiin. Avoimia vastauksia oli jättänyt 14 ky-
selytutkimukseen vastaajaa.
Laske-hankkeen strateginen tavoite
Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota kaikille organisaatiotasoille laadukasta ja ajan-
tasaista tietoa laskennasta nykyistä paremmin.
Vastaajista yli kolmannes oli sitä mieltä, että Laske-hankkeen strateginen tavoite on
suurimmalta osaltaan tai täysin saavutettu (taulukko 2). Kuitenkin huomattava osa, yli
puolet vastaajista kokee, että tavoite on toteutunut vain osittain tai jopa ei lainkaan. Yh-
dellä vastaajalla ei ollut mielipidettä tähän kysymykseen.
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TAULUKKO 2.  Strateginen tavoite.
Vastaus Lukumäärä Prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 2 6,90 %
2 tavoite on osittain toteutunut 15 51,72 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 11 37,93 %
4 tavoite on täysin saavutettu 1 3,45 %
Avoimia vastauksia kysymykseen ja kommentteja oli antanut 15 henkilöä. Näistä kom-
menteista neljässä todettiin, että käyttöönottovaiheessa tätä asiaa ei pystytä vielä arvi-
oimaan. Myös virastojen erilaisuutta korostettiin, yhteistä ratkaisua ei koettu niinkään
merkitsevänä asiana, vaan painotettiin asiakaskohtaista ratkaisua. Kommenteista on
huomattavissa huoli siitä, että toiminnallisuutta ei ole testattu riittäväst,i eikä kaikkia
tarpeellisia asioita otettu huomioon.
Kuitenkin vastauksissa oli uskoa tulevaan ja siihen, että puolen vuoden tai vuoden ku-
luttua järjestelmä on osoittautunut strategisen tavoitteensa arvoiseksi. Yhdessä kom-
mentissa todetaan, että teoreettisesti kaikki strategisen tavoitteen mittarit on saavutettu
eli paperilla asiat ovat kunnossa, mutta käytäntö ja todellisuus ovat jotain ihan muuta.
Kahdessa vastauksessa mainittiin, että mitään muutosta vanhaan ei ole tapahtunut.
Nämä sanalliset vastaukset tukevat hyvin ensimmäisen kysymyksen tuloksia, sillä vain
yksi kyselytutkimukseen vastaaja oli täysin onnistuneen hankkeen puolella.
Toimintaympäristön muutospaineet
Tässä osiossa oli kerättynä toimintaympäristön muutospaineisiin liittyviä tavoitteita
koskevia kysymyksiä kolme, ja niiden perässä mahdollisuus kommentoida tai tarkentaa
koko aihealueen kysymyksiä.
2 a.) Kustannustehokkuusvaatimukset kaupungin toiminnalle ja erityisesti tukipalveluil-
le lisääntyvät. Onko Lasken käyttöönotto edistänyt tätä tavoitetta?
49
Vastaajista enemmistö, yli 70 % kokee tavoitteen jossain määrin toteutuneeksi, mutta
kolmanneksen mielestä tavoite ei ole toteutunut lainkaan (taulukko 3). Yksikään vastaa-
ja ei ole kokenut tavoitetta täysin saavutetuksi. Kaksi vastaajaa oli jättänyt tämän kysy-
myksen tyhjäksi.
TAULUKKO 3. Kustannustehokkuusvaatimuksiin vastaaminen.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 8 28,57 %
2 tavoite on osittain toteutunut 13 46,43 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 7 25,00 %
4 tavoite on täysin saavutettu 0 0,00 %
2 b.) Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia tulee kyetä hyödyntämään toiminnassa
nykyistä merkittävämmin ja erityisesti paineet manuaalitoimintojen automatisoimiseen
kasvavat. Onko automatisoitujen toiminnallisuuksien määrä kasvanut?
Vastaajista lähes puolet kokee, että tavoite on joko täysin tai suurimmalta osaltaan to-
teutunut (taulukko 4). Hieman yli puolet on sitä mieltä, että tavoite on osittain toteutu-
nut. Kukaan vastaajista ei ole kokenut, että tämä tavoite ei olisi toteutunut lainkaan.
Yhdellä vastaajalla ei ollut mielipidettä tästä asiasta.
TAULUKKO 4. Tietotekniikan mahdollisuudet.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 0 0,00 %
2 tavoite on osittain toteutunut 16 55,17 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 11 37,93 %
4 tavoite on täysin saavutettu 2 6,90 %
2 c.) Taloushallinnossa tulee siirtyä enemmän sähköiseen toimintatapaan ja tätä kautta
vähentää paperin kulutusta. Lasken käyttöönotto edistää em. ongelman ratkaisua?
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Vastaajista kymmenen prosenttia on sitä mieltä, että tämä tavoite ei toteutunut lainkaan
(taulukko 5). Osittain toteutuneeksi tavoitteen kokee hieman alle puolet ja suurimmalta
osaltaan toteutuneeksi yli kolmannes vastaajista. Kaksi vastaaja näkee tämän tavoitteen
saavutetuksi täysin. Vastaukset ovat aika hajanaisia, ja mielipiteet jakautuneet. Vain
yksi vastaaja oli jättänyt tämän kysymyksen tyhjäksi.
TAULUKKO 5. Sähköisen toimintatavan edistäminen.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 3 10,34 %
2 tavoite on osittain toteutunut 13 44,83 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 11 37,93 %
4 tavoite on täysin saavutettu 2 6,90 %
Kokonaisuutena toimintaympäristön muutospaineisiin on oheisen kaavio mukaisesti
kyetty vastaamaan osittain tai suurelta osin aika kattavasti (kuvio 7).
KUVIO 7. Yhteenveto toimintaympäristön muutospaineet.
Toimintaympäristön muutospaineita koskevaan osioon oli annettu 11 täydentävää
kommenttia. Tässä osiossa neljä vastaajaa koki, että tässä vaiheessa asiat ovat niin kes-
keneräisiä, että niitä ei voi arvioida.  ”Aika näyttää miten tähän tavoitteeseen päästään.”
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4
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Kommenteissa todettiin, että pelkästään Laske-hankkeen ansioksi ei voi lisääntynyttä
automatisointia sanoa, vaan muutkin käynnissä olevat hankkeet ovat tätä tuoneet. Yh-
dessä kommentissa tuotiin esille se, että uudistusprosessi itsessään on avannut uusia
näkökulmia, ja lisännyt virastojen välistä keskustelua toimintatavoista.
”Laske-hanke on paljastanut puutteita osaamisessa ja toimintatavoissa. Tämä on erittäin
tervettä, koska muuten nämä asiat eivät tulisi ilmi, ja niistä aiheutuisi myöhemmin
mahdollisia ongelmia. Laske-hankkeen tavoitteet yksinkertaistaa asioita ja vähentää
paperisia muistioita ovat erittäin tervetulleita uudistuksia. Keskustelut muiden virastojen
taloushallinnon henkilöiden kanssa ovat olleet erittäin avartavia.”
Positiivisena asiana näki kaksi henkilöä sen, että paperisten muistiotositteiden määrä
todennäköisesti tulee heidän mielestään pienentymään. Kuitenkin yksi kommentoija
koki, että palvelukeskuksen prosessit tehdään vain omalta osaltaan sujuviksi, eikä asi-
akkaita oteta huomioon lainkaan.
”Talpan käyttämät Excel -lomakkeet ovat erittäin epäkäytännöllisiä ja käyttäjän kannal-
ta hankalia. Lisäksi ne teettävät paljon turhaa työtä, koska Talpa naputtelee ne järjestel-
mään.  Käytännössä virastossa tehtävä työ on tehty hankalaksi ja Talpan prosesseja on
helpotettu.  Jos virasto siirtyy itse tallentamaan tositteet, niin prosessi paranee mutta
Talpan väki tulisi siirtää takaisin virastoon tekemään näitä töitä.  Tai virastoon pitäisi
palkata talousihmisiä hoitamaan niitä töitä, joiden piti siirtyä Talpaan.”
Nykyisen järjestelmän tuotannonaikaisia ongelmakohtia, keskeisiä kehittämiskoh-
teita ja uudessa järjestelmässä huomioitavia asioita
Tässä osiossa oli kerätty niitä tavoitteita, jotka liittyvät järjestelmän uudistamiseen. Tut-
kimuskysymyksiä oli viisi ja niiden perässä vapaata tilaa kommentoida osiota yhteensä
tai tarkentaa vastauksiaan.
3a.) Kaupungin hankeseurantavaatimukset ovat laajemmat kuin mitä nykyiset tietojär-
jestelmät mahdollistavat. Tuoko uusi tietojärjestelmä tähän ongelmaan apua?
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Kyselytutkimukseen vastanneista lähes neljäkymmentä prosenttia oli sitä mieltä, että
tämä tavoite on suurimmalta osalta täysin toteutunut (taulukko 6). Kuitenkin tavoitteen
koki osittain toteutuneeksi lähes kuusikymmentä prosenttia vastaajista, ja yhden mieles-
tä tavoite ei ole toteutunut lainkaan. Tähän kysymykseen jätti vastaamatta kolme henki-
löä.
TAULUKKO 6. Hankeseurantavaatimusten täyttyminen.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 1 3,70 %
2 tavoite on osittain toteutunut 16 59,26 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 8 29,63 %
4 tavoite on täysin saavutettu 2 7,41 %
3b.) Laskentatunnisteiden käyttö ei ole nykyisin puhdasta, jolloin niitä käytetään eri
tavoin eri virastoissa. Tästä tulee siirtyä hallittuun ja yhdenmukaiseen laskentatunnistei-
den käyttöön läpi kaupunkiorganisaation.
Tähän kysymykseen yli kolmannes koki, että tavoite on enimmäkseen tai täysin saavu-
tettu (taulukko 7). Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että tavoite ei ole lainkaan toteutunut.
Enemmistö vastanneista näki tavoitteen toteutuneeksi osittain. Kahdella ei ollut tähän
mielipidettä
53
TAULUKKO 7. Laskentatunnisteiden puhtaus.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 3 10,71 %
2 tavoite on osittain toteutunut 16 57,14 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 6 21,43 %
4 tavoite on täysin saavutettu 3 10,71 %
3c.) Ympäristömenojen raportointi ei nykyisillä ratkaisuilla ole mahdollista ilman mer-
kittävää manuaalista työtä, ja tämä tulee jatkossa automatisoida.
Tähän haasteeseen on kuuden vastaajan mielestä epäonnistuttu täysin vastaamaan ja
tavoitteen osittain toteutuneeksi koki lähes puolet vastaajista (taulukko 8). Vain kol-
mannes näki tavoitteen toteutuneeksi suurimmalta osin ja yksi vastaaja jopa täysin to-
teutuneeksi. Neljä vastaajaa jätti kysymyksen tyhjäksi.
TAULUKKO 8. Ympäristöraportointi.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 6 23,08 %
2 tavoite on osittain toteutunut 12 46,15 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 7 26,92 %
4 tavoite on täysin saavutettu 1 3,85 %
3d.) Laske-järjestelmäratkaisun on tuettava valtion talous- ja toimintatilaston tekemistä.
Vain kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että tämä tavoite on toteutunut suurimmalta
osaltaan (taulukko 9). Yli puolet koki, että se on osittain toteutunut ja jopa neljä henki-
löä oli sitä mieltä, että tavoite ei ole lainkaan toteutunut. Tähän kysymykseen jätti vas-
taamatta kuitenkin seitsemän vastaajaa.
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TAULUKKO 9. Toiminta- ja taloustilaston tukeminen.
Vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 4 17,39 %
2 tavoite on osittain toteutunut 12 52,17 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 6 26,09 %
4 tavoite on täysin saavutettu 1 4,35 %
3e.) Lasken myötä sisäisen laskennan toiminnallisuus on tarkoitus tuoda tietojärjestel-
mään
Kahdella vastaajalla oli tähän kohtaan näkemys, että tavoite on täysin saavutettu (tau-
lukko 10). Puolet vastaajista koki, että tavoite on toteutunut enimmäkseen, mutta iso
osuus vastaajista oli sitä mieltä, että tavoite on toteutunut vain osittain tai ei lainkaan.
Tämän kysymyksen jätti väliin kaksi vastaajaa.
TAULUKKO 10. Sisäisen laskennan toiminnallisuus.
vastaus lukumäärä prosentti
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan 2 7,14 %
2 tavoite on osittain toteutunut 10 35,71 %
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut 14 50,00 %
4 tavoite on täysin saavutettu 2 7,14 %
Kokonaisuutena tämän osion onnistuminen oli hyvin samankaltainen kun aiempien.
Oheisesta taulukosta nähdään (kuvio 8), että kokonaisuutena yli kuusikymmentä pro-
senttia vastaajista näki tämän osion tavoitteiden olleen joko osittain tai täysin saavutet-
tuja.
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KUVIO 8. Nykyisen järjestelmän ongelmakohtien parannus.
Sanallisia kommentteja oli kolmanteen osioon antanut seitsemän vastaajaa.  Näistä kol-
me vastaajaa nosti esiin sen, että kysymyksiin ei osata vastata käyttöönottohetkellä ja
kysely pitäisi tehdä vasta puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Yhdessä kommentissa
todettiin, että kaikki vastaukset ovat vain pelkkää arvailua, kun järjestelmän toiminnalli-
suutta ei ole tuotannossa nähty.
Hankeseurannan osalta todettiin, että tietojärjestelmä ei ratkaise hankeseurannan vaati-
muksia, vaan henkilöt jotka niitä käyttävät.
”Hankeseuranta ja tilastointi ovat erittäin paljon riippuvaisia niitä toteuttavien henkilöi-
den systemaattisuudesta, tarkkuudesta ja yhteistyötaidoista. Näitä asioita ei voida tieto-
järjestelmällä ratkaista, ainoastaan tukea.”
Tietojen seurannan harmonisointiin oli virastojen erilaisuutta puolustavia kommentteja.
”Joidenkin virastojen erityispiirteet vaativat järjestelmältä jonkinasteista räätälöintiä,
vaikka suuret linjat menevätkin laskutuksesta ja hankinnoissa samalla tavalla.”
Kolmessa kommentissa otettiin kantaa siihen, että sisäisen laskennan toiminnallisuutta
ei ole tuotu järjestelmään halutulla tavalla, eikä tukea toiminta- ja taloustilastoon ole
ymmärretty hyödyntää.
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”Toivon, että väittämissä esitetyt asiat toteutuvat. Alkuun ei niin varmaankaan tapahdu,
mm. sisäisen laskennan toiminnallisuus ja talous- ja toimintatilaston tukeminen näkyvät
vasta vuosien kuluttua.”
”Näyttää siltä, että ainakaan kaikki virastot ei ole osannut hyödyntää sisäistä laskentaa
tuohon tilastoon”
Yksi vastaaja koki, että ympäristöraportointia ei ole mitenkään otettu huomioon järjes-
telmässä,
”ympäristöraportoinnin toteutuksesta ei ole tiedotettu käyttöönottovaiheeseen mennessä,
tai sitten se on mennyt ohi se tiedote.”
Kolmessa kommentissa esitettiin toiveita tulevaan ja oltiin positiivisia sen suhteen, että
tavoitellut asiat tulevat tulevaisuudessa toteutumaan.
5.3 Kyselytutkimuksen tulokset
Käyttöönottohetken tilanteessa keskiarvona hieman yli puolet oli sitä mieltä, että kaikis-
sa tavoitteissa oli onnistuttu enimmäkseen. Täysin onnistuneeksi ei oikeastaan voi sanoa
mitään osa-aluetta. Arvokkainta tietoa saatiin avoimista kysymyksistä. Sanalliset kom-
mentit olivat kuitenkin negatiivisen sävyisiä.
Hankkeen strateginen tavoite ei ollut vastaajien mielestä toteutunut juurikaan, ja tavoit-
teen mielekkyydestä tuli useita kommentteja. Vastaajat kokivat, että hanke on jäänyt
etäiseksi loppukäyttäjistä. Tässä osiossa oli eniten negatiivista palautetta siitä, että viras-
tot eivät ole itse saaneet olla luomassa järjestelmää omanlaisekseen, tai testaamassa sitä
omilla laskentatunnisteillaan.
Toimintaympäristön muutospaineita uusi tietojärjestelmä tuntui vastaajien mielestä hel-
pottavan kohtalaisesti. Tässä osiossa herätti närkästystä se, että Lasken tavoitteena oli
kustannustehokkuusvaatimusten kasvamiseen vastaaminen raportoinnin kautta.
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Vertailussa nykyiseen tietojärjestelmään vastaajat kokivat, että tavoitteissa oli enim-
mäkseen onnistuttu. Kaikkein parhaiten onnistuneeksi vastaajat arvioivat sisäisen las-
kennan toiminnallisuuden tuomisen järjestelmään. Tätä oli kuitenkin kommentoitu sa-
nallisesti päinvastaisesti. Ilmeisesti vaateet ja ennakko-odotukset tälle toiminnallisuu-
delle ovat olleet aika korkealla.
Kyselyssä korostettiin sitä, että tilannetta kartoitetaan käyttöönottohetken tuntemusten
mukaan. Kuitenkin sanallisissa kommenteissa huomattava osa vastaajista oli sitä mieltä,
etteivät he pystyneet vastaamaan tavoitteiden saavuttamiseen käyttöönottohetkellä. Tä-
mä viitannee siihen, että käyttöönottohetkellä on todella ollut epätietoisuutta siitä, mitä
muutoksia järjestelmä tuo tullessaan. Kaikkien vastaajien piti olla hyvin selvillä hank-
keen tilanteesta ja tavoitteista, he olivat kaikki osallistuneet useisiin tiedotustilaisuuksiin
ja koulutuksiin. Tämä kertoo siitä, että hankkeen vetäjien, palvelukeskuksen ja asiak-
kaiden tietämyksen välillä on kuitenkin ollut suuri kuilu. Asiakkaat eivät olekaan tien-
neet kaikkea sitä, mitä heidän on oletettu tietävän.
Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kaikilla vastaajilla. Lähes puolet vastauksista
sijoittuu ”tavoite on osittain toteutunut” asteikkoon ja kolmannes ” tavoite on enimmäk-
seen toteutunut”. Kyselyn keskihajonta oli 0.7, eli vastaajat olivat kovin yksimielisiä
vastauksissaan.
Kyselyn ulkopuolella muutama henkilö halusi kommentoida kyselyä suullisesti. Hank-
keen tavoitteiden mielekkyys nostettiin näissä kommenteissa esille. Ovatko hankkeen
alkuperäiset tavoitteet olleet vain sanoja paperilla ilman mitään konkreettista pohjaa.
Hankkeen on tiedetty tuovan uusia palveluprosesseja palvelukeskukseen, mutta niistä ei
tavoitteissa mainita mitään. Sen sijaan asiat jotka on nostettu tavoitteeksi, ovat olleet
hankkeen toteutuksessa ja tuotantoon viennissä pieniä asioita ja hyvin sivuasemassa.
Eräs kommentoija painotti nimenomaan sitä, onko hankkeen strateginen tavoite ollut
mielekäs, eli että yhtenäistetään koko kaupungin laskentarakenne. Hänen mielestään
pelkällä järjestelmällä ei laatu voi parantua, vaan nimenomaan niillä prosesseilla, joita
tukemaan uusi järjestelmä on olemassa. Palveluprosessin tulisi ohjata virastoja yhden-
mukaiseen kirjaamiskäytäntöön, tietojärjestelmä itsessään sitä ei voi tehdä.
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5.4 Yhteenveto ja arvio kyselytutkimuksesta
Tuloksilla saatiin hyvä kokonaiskuva siitä, miten asiakas näkee uuden tietojärjestelmän
ja palveluprosessin toimivuuden. Tuloksella vastattiin tutkimusongelman kysymykseen:
onnistuuko palveluprosessin luominen? Vastauksista voidaan myös tulkita, missä asi-
oissa asiakasta olisi pitänyt vielä enemmän pyrkiä ottamaan huomioon palveluprosessia
suunniteltaessa.
Hankkeen keskeisten tavoitteiden nostaminen kysymyksiksi ja vertailtaviksi asioiksi
olivat perusteltuja, mutta osaltaan vastaajat kokivat nämä kysymykset epäoleellisiksi.
Sanalliset vastaukset olivat hieman ohi kysymysten ja ehkä niistä on tulkittavissa mitä
asiakkailta olisi pitänyt kysyä. Tutkimuskysymyksiin olisi ollut hyvä ottaa muitakin
näkökulmia palveluprosessin sujuvoittamiseksi, sillä nyt sanalliset vastaukset eivät an-
taneet kokonaiskuvaa kaikkien vastaajien mielipiteestä tiettyihin epäkohtiin.
Vastauksista on selvästi luettavissa viestinnän merkitys ja yhteistyö asiakkaan ja palve-
luntuottajan välillä tällaisissa hankkeissa. Viestintäkuilu on ollut paljon suurempi kuin
mitä palvelukeskuksessa on osattu ajatella. Toimiva yhteistyö asiakkaan ja palvelun-
tuottajan välillä on ensiarvoisen tärkeää ja olisi lisännyt tietoisuutta hankkeen toteutta-
misesta. Vastaajat toivat niin suuresti esille sen, että mitään asioida ei voi arvioida vielä.
Se kertoo tietämättömyydestä enemmän kun siitä, että toiminnallisuutta ei ole käytän-
nössä nähty. Kuitenkin kaikkiin tavoitteisiin on hankkeessa ratkaisu eikä ratkaisun toi-
mivuuden epäily ole järkevää ellei todella kyse ole siitä, että ratkaisua ei ole ymmärretty
tai sen olemassaolosta ei tiedetä.
5.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmasta. Tut-
kimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimuksen reliaa-
belius tarkoittaa sen kykyä antaa ei – sattumanvaraisia tuloksia. Tämäntyyppisissä tut-
kimuksissa tulos on yleensä matala, koska eri tutkimuskerroilla on tapahtunut tulokseen
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vaikuttavaa kehitystä. Jos tämä projekti toteutettaisiin uudelleen, todennäköisesti tulok-
set olisivat toisenlaiset ja hyvä niin. Ihannetilanteessa tämän projektin tuloksista olisi
opittu ja kehitystyötä jatkettaessa otettaisiin muutokset huomioon.  Lisäksi jos toinen
henkilö tekisi tutkimuksen, hän saattaisi painottaa eri asioita ja päätyä toisenlaisiin lop-
putuloksiin.
Tutkimuksen validiudella tarkoitetaan mittarin tai menetelmän kykyä mitata sitä, mitä
on tarkoitus mitata. Mittarien ja menetelmien tulisi vastata sitä todellisuutta, mitä tutkija
on tutkimassa. Suoritetun kyselyn tekijöinä käytettiin valmiita hankkeelle asetettuja
tavoitteita, jotka eivät välttämättä parhaalla tavalla kuvanneet palveluprosessin muutok-
sen onnistumista. Tulkinnan mahdollisuutta ei ole voitu poistaa kokonaan.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata tekijän selostuksella menetelmi-
en toteuttamisesta. Käytetty aineisto on ollut luotettavaa ja sen käsittely huolellisesti on
ollut perustana luotettavuudelle. Tutkimuksen validiutta parannettiin käyttämällä useita
menetelmiä tiedon keräämisessä.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET
Talpan talouspäällikkö Pirjo Kivi mainitsi haastattelussaan jo lokakuussa, että Talpan
laskutus tulee perustumaan palvelujen tuotekohtaiseen kannattavuuteen Lasken käyt-
töön oton jälkeen. Tähänastinen laskutus on toteutettu pitkälti samoin perustein mutta
jälkilaskentana. Palveluprosessissa tapahtuneita muutoksia ja muutosten taloudellisia
vaikutuksia pystytään seuraamaan ja analysoimaan heti kuukausittain. Tärkeimpänä
ominaisuutena on, että ajantasainen raportointi palvelee johtoa talouden seurannan työ-
kaluna. Prosessien toimivuuteen oli heti alusta lähtien vahva usko jo ennen käyttöönot-
toa. (Kivi 2011.)
Laske-hankkeen projektipäällikkö Sami Rantanen korostaa artikkelissaan Helsingin
Hengessä kesäkuussa 2011, että loppukäyttäjien työ helpottuu vuodenvaihteessa kun
taloushallinnossa hypätään tietojärjestelmän osalta uudelle vuosituhannelle. Järjestel-
mään saadaan muodostettua käsittelysääntöjä laskentatunnisteiden taakse, jolloin lop-
pukäyttäjän ei tarvitse syöttää tietoa niin paljon kun ennen.  Nämä älykkyydet eivät kui-
tenkaan tule itsestään, vaan enimmäkseen sisäisen laskennan prosessien tuloksena.
(Rantanen 2011)
Pystyäkseen vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin, tulee organisaation kehittää
toimintaansa jatkuvasti. Tietojärjestelmän kehittäminen on haastavaa ja käytännöllisesti
sitä on paras johtaa projektoidusti. Projektinhallinnan menetelmiä voitaisiin kuitenkin
täydentää prosessiosaamisella, sillä väistämättä hankkeen lopputulos otetaan prosessissa
käyttöön.
Tehdyssä tutkimuksessa kehitettiin kohdeorganisaation palveluprosessi tietojärjestelmän
käyttöönoton yhteydessä. Kuvaamalla käyttöönotto ja prosessin synty luotiin selkeä
kuva tietojärjestelmän aiheuttamasta prosessimuutoksen tuomisesta organisaatioon.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli palveluprosessin luominen, johtamisoppi
sekä tietojärjestelmähankkeet projektitoimintana. Tutkimusstrategiana toimintatutkimus
sovitettiin luovasti tietojärjestelmän käyttöönottoon. Aineiston hankinnan metodit, ha-
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vainnointi ja kyselytytkimus, olivat käytettävissä olevaan aikaan nähden riittäviä. Ai-
neiston käsittely sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti täydensi toisiaan.
Hanketta voidaan pitää onnistuneena, sillä palvelukeskukseen saatiin luotua toimiva
tietojärjestelmä, ja sen sisällä erittäin monipuolinen sisäisen laskennan toiminnallisuus.
Asiakasvirastoista lähes puolet käyttää jotakin sisäisen laskennan toiminnallisuuden
lisäominaisuutta jo heti käyttöönottohetkellä. Suurimmista virastoista on löytynyt roh-
keutta uusien toiminnallisuuksien hyödyntämiseen. Kiinnostus koulutuksiin oli suurta ja
asiakasvirastojen toiveet saada käyttää oma-aloitteisesti järjestelmää olivat lukuisia.
Palvelukeskuksen prosessi sisäisen laskennan osalta ei sen sijaan ollut niin onnistunut
kun toiveissa oli. Prosessi jäi asiakkaalle vieraaksi ja epämääräiseksi. Asiakkaat olivat
epätietoisia siitä, onko palveluprosessi yhteinen heille ja palvelukeskukselle, ja missä
asioissa heillä on osuus.
Käyttöönoton hetkellä piti lukemattomia matkan varrella syntyneitä pieniä asioita muis-
taa siirtää palveluntuotantoon. Viestintäkuilu oli valtava näiden pienten asioiden koh-
dalla. Koordinaattori oli sopinut monia pieniä toimintatapoja joita oli dokumentoitu
muistioihin, testitapauksiin, sähköposteihin ja määrittelydokumentteihin. Näiden pro-
sessimenetelmien tuominen normaalin palveluprosessin osaksi ja niiden tarpeellisuuden
perustelu oli huomattavan työlästä. Jos kaikki prosessiin vaikuttavat asiat olisi kirjattu
erilliseen dokumenttiin koko prosessin ajan, niiden työstäminen ja julkiseksi tuominen
olisi ollut huomattavasti helpompaa. Kehitysehdotuksena uusiin projekteihin on, että
kaikki palveluprosessiin tunnistettavasti vaikuttavat asiat kirjataan erilliseen rekisteriin,
joka on koko ajan kaikkien tulevien palveluun osallistuvien käyttäjien nähtävissä jotta
heillä on aikaa omaksua näitä tapoja.
Helsingin kaupunki on edelläkävijänä Suomen kuntien joukossa ryhtynyt hakemaan
tehoa käyttäjälähtöisiin prosesseihinsa palvelumuotoilun avulla. Kaupunkikonsernissa
panostetaan uuden palvelukulttuurin luomiseen. Investoimalla palvelumuotoiluun Hel-
sinki voi kehittää oman palvelutuotannon laatua ja tuottavuutta. Helsinki on nimetty
vuoden 2012 maailman muotoilupääkaupungiksi ja hakuvaiheessa on korostettu, että
muotoilu käsittää myös julkiset palvelut ja prosessit. (www.kunnat.net.) Tätä taustaa
vasten on harmillista, että tämä sisäinen tärkeä kehittämishanke on jäänyt tästä kokei-
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lusta ulkopuolelle. Kaupungin oman palvelukeskuksen uuden prosessin luominen olisi
ollut oiva kohde käyttäjälähtöisen muotoilun hankkeeksi. Tämä kertoo kaupungin suu-
ruudesta, välttämättä asioista ei ole tiedetty tai osattu hakea tukea oikealta suunnalta.
Kehittämisehdotuksena on, että kaupungin tietojärjestelmähankkeiden yhteydessä arvi-
oitaisiin aina mahdolliset muut kytkökset, kuten juuri uusien prosessien syntyminen ja
niiden vaatima tuki. Tietojärjestelmähankkeita varten on kattava työkalupakki ja intra-
net-sivusto olemassa perusteellisine ohjeineen. Tälle sivustolle tulisi luoda ajantasainen
rekisteri valmisteltavista ja käynnissä olevista hankkeista, ja niitä tulisi arvioida koko-
naisvaltaisesti niin, että mahdolliset muut tietojärjestelmähankkeiden aiheuttamat muu-
tostarpeet tulisi kartoitettua.
Oleellinen kysymys tässä palvelukeskuksen prosessimuutoksessa on, että se ilman muu-
ta ainakin välillisesti koskettaa myös palvelukeskuksen ulkopuolista kaupunkiorganisaa-
tiota. Miten tämä prosessimuutos saadaan asiakkaiden tiedoksi, osaavatko he toimia
uuden prosessin mukaisesti ja vaikuttaako muutos myös heidän prosesseihinsa. Näitä
kysymyksiä ei etukäteen ollut ollenkaan pystytty ottamaan huomioon. Kokonaisvaltai-
sesti suunniteltu ja hallittu muutos olisi ollut varsin hyvä tapa toimia tässä vaiheessa.
Jatkossa näihin jatkuvan palvelun huomioonottamisiin täytyy kiinnittää kaupunkitasoi-
sesti huomiota.
Tämä tietojärjestelmä laajenee muillekin asiakasvirastoille ja suurille liikelaitoksille
lähivuosina. Näiden hankkeiden suunnittelussa on alusta alkaen huomioitava tietojärjes-
telmämuutoksen vaikutus myös asiakkaan palveluprosessiin. Lähivuosina on tulossa
suuria tietojärjestelmämuutoksia taloussuunnittelun hankintojen ja henkilöstöhallinnan
osa-alueilla. Näissä on otettava ennakoivammin huomioon myös ympäristöön vaikutta-
vat prosessimuutokset.  Tietojärjestelmämuutos ei ole pelkästään tietotekninen asia,
vaan yhä enenevässä määrin palvelunkehitystä.
Ratkaiseva heikkous tässä hankkeessa oli, että keskeiset henkilöt tietojärjestelmän to-
teuttajina eivät olleet palvelukeskuksen henkilökuntaa. Hanketoimisto on erittäin tehok-
kaasti toimiva kokonaisuus tietojärjestelmäprojektin käyttöönotossa, mutta järjestelmän
siirtämisessä jatkuvaan palveluun olisi ollut ensiarvoisen tärkeää, että henkilöt jotka
ovat mukana alusta lähtien myös jäävät organisaatioon tietonsa kanssa. Palvelukeskuk-
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sen henkilökunta suhtautui hankkeeseen koko ajan kovin ulkopuolisena, vaikka heidän
panoksensa olisi ollut keskeistä. Jos hanketoimiston henkilöstö olisi ollut rekrytoituna
palvelukeskuksen omasta henkilökunnasta, olisi side hankkeen ja palvelutuotannon vä-
lillä säilynyt koko hankkeen ajan ja siirto tuotantoon olisi käynyt luontevasti. Vastak-
kainasettelu lopullisen palvelun tuottajan ja tietojärjestelmähankkeen tekijöiden välillä
on täysin epäoleellinen asia tällaisissa hankkeissa, joissa pitäisi tehdä yhteistyössä tulos-
ta.
Kun henkilöt eivät olleet ns. ”omaa väkeä”, monet prosessimuutokset koettiin tietojär-
jestelmästä johtuviksi, eikä niitä osattu kehittää mielekkäästi. Liiallinen teknisen toteu-
tustavan miettiminen johti siihen, että prosessin mielekkyys kärsi. Käyttöönottovaihees-
sa huomattiin useita prosessin kehittämiskohtia, kun tekniset asiat oli pakko jättää vä-
hemmälle. Kehittämisehdotuksena tuleville tietojärjestelmähankkeille on, että hankkeen
henkilöt otetaan omasta organisaatiosta johon uusi järjestelmä tullaan tuomaan. Tämä
edesauttaa prosessien tuntemusta ja vähentää kitkaa henkilöiden välillä.
Keskeinen huomio tämäntyyppisissä hankkeissa on, että asiakkaan mielessä palvelupo-
lusta assosioituu sellaisetkin asiat sisäisen laskennan tuotteen haitaksi tai hyödyksi, mit-
kä eivät välttämättä palvelukeskuksen kannalta kuulu prosessiin lainkaan. Asiakasviras-
ton loppukäyttäjä saattaa kokea palveluprosessin osaksi myös oman virastonsa toiminta-
tapoja. Näihinkin kohtiin tulisi kiinnittää huomiota palvelua suunniteltaessa ja ottaa
myös asiakkaan prosessi huomioon laajemmaltikin kun vain rajapinnan toimintoina.
Jatkokehityksenä tälle hankkeelle tulisi olla koko sisäisen laskennan prosessin tarkastelu
asiakkaan toiminnoista lähtien. Palvelukeskuksen tulisi tarjota tällaistä palvelua asiak-
kaalleen.
Kehittämisprosessin olennaisena osana on onnistumisen seuranta ja mittaaminen. Tä-
män palvelun tasoa olisi hyvä mitata tietyin välein vaikkapa samoilla kysymyksillä joita
lähtötilannetta arvioitiin tai hieman jalostettuna versiona. Myös viestinnän kehittämistä
ja organisointia on syytä harkita mallintaa laaja-alaisempaakin käyttöä varten.
Helsingin kaupungin tasolla pyritään yhtenäisiin toimintatapoihin ja projektimenetel-
miin. Tähän ohjaavat kaupungin standardit ja laatujärjestelmä, joiden vaikutusta tieto-
järjestelmähankkeista aiheutuvaan prosessien parantamiseen ja kehittämiseen pitäisi yhä
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syventää. Palveluprosessin luominen tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on laa-
jennettavissa myös muihin hankkeisiin talouspalvelukeskuksessa, sekä kaupungin muis-
sa virastoissa. Yhteistyötä voisi myös harkita muiden kaupunkien kanssa, joissa on vas-
taavia hankkeita paljon meneillään.
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7  ITSEARVIOINTI
Kehittämistyöhön ryhtyminen oli houkuttelevaa tilanteessa, jossa pääsi alusta lähtien
seuraamaan suuren tietojärjestelmähankkeen toteutusta ja täysin uuden palvelun proses-
sin syntyä sen johdosta. Kehittämistehtävän tekeminen uudessa tehtävässä ja uudessa
organisaatiossa oli haasteellista. Aihealue oli tuntematon, mutta erittäin mielenkiintoi-
nen, joten kirjallisuuteen tutustuminen oli antoisaa. Aihealue lomittui myös hyvin sa-
maan aikaan käytyihin opintojaksoihin, joten niistä oli tukea työn tekemiselle. Tutki-
muksen tekeminen paransi myös arkityön tuloksia ja kiinnostus hoitaa työtehtävää oli
mielestäni suurempi kun oli henkilökohtainen motivaatio työn onnistumiseen. Kyselyn
tekemisen yhteydessä saamani henkilökohtainen kannustava palaute opiskelun suorit-
tamisesta näin vaativan työprojektin lomassa oli todella positiivista ja kannusti jaksa-
maan.
Haasteena työn edetessä tuli tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa ajan puute. Käyt-
töönotto vaati todella pitkiä päiviä ja yhä jatkuvat muut opinnot oli myös suoritettava.
Onneksi kyselytutkimuksen tekeminen osui juuri käyttöönottovaiheeseen, ja kyselytut-
kimuksen tekoon sain hyvää tukea työyhteisöstäni. Muutoin tuki organisaatiossa työn
tekemiseen ei ollut kovinkaan suurta. Hankkeen aikataulussa pysyminen toki auttoi
opinnäytetyön tekemisessäkin, koska asiat tulivat kuvattua pakostakin heti tuoreeltaan
muistiin ja siten työn pohjaksi. Opinnäytetyö valmistui hankkeen ohessa luonnostaan
aikataulussa.
Yhteistyö tulevien pääkäyttäjien ja asiakkaiden kanssa antoi valtavan laaja-alaista tietoa
Helsingin kaupungin sisäisen laskennan toimintatavoista ja keräämäni tietomäärä onkin
valtava. Toivoisin että sitä tietoa pystyttäisiin hyödyntämään jatkossa muissa hankkeis-
sa. Käyttöönoton tarkastelu tutkimuksen eri näkökulmista kasvatti asiantuntemustani
prosessien suunnittelun osalta ja se siirtyi käytäntöön prosesseja tehtäessä. Toivoisin
tätä tutkimusta käytettävän hyödyksi, kun jatkossa suunnitellaan tietojärjestelmäprojek-
teja. Osittain pääsen itse tulevassa työtehtävässäni vaikuttamaan tuleviin hankkeisiin
Helsingin kaupungin taloushallinnon saralla.
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LIITTEET
Liite 1. Kirjanpidon prosessi 2011: Nykytilan kuvaus
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Liite 2. Tietojärjestelmän prosessit
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Liite 3. Sanallinen prosessikuvaus
Helsingin kaupunki, taloushallintopalvelut
Sisäisen laskennan palveluprosessi, tavoitetila
Prosessin yleiskuvaus
Palvelukeskuksen sisäisen laskennan palveluprosessilla toteutetaan asia-
kasvirastojen ja -liikelaitosten sisäisen laskennan palvelut. Palveluprosessi
sisältää uusien seurantakohteiden perustamisen, kaudenaikaisten toimien
suorittamisen ja kaudenpäätöstoimet valmisteluineen.
Prosessin tavoitteet
Harmoninen sisäisen laskennan toiminnallisuus
Strateginen päämäärä:
Sisäisen laskennan palvelun yhtenäistäminen ja yleistäminen kaikille asi-
akkaille.
Prosessin asiakkaat (sisäiset tai ulkoiset.)
Sisäisiä asiakkaita ovat palvelukeskuksen muut osastot (laskutus, ostolas-
kut ja palkanlaskenta.) sekä oman osaston sisällä kirjanpito ja maksulii-
kenne -tiimit.
Ulkoisia asiakkaita ovat asiakasvirastot, liikelaitokset ja ulkopuoliset osa-
keyhtiöt
Osallistuvat funktiot
? budjetointi
? raportointi
? asiakkaat
? Sisäinen tarkastus
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Resurssit
? sisäisen laskennan tiimin henkilöstö
? asiakasvirastojen kirjanpidon henkilöstö
? virastojen ja laitosten tukikäyttäjät
? järjestelmävastaava ja järjestelmäkehitys
? projektivastaavat
Prosessin yksittäiset vaiheet eli aliprosessit
tulosbudjetointi
? asiakas syöttää tulosbudjetin ohjelmaan
? budjetti täsmätään talousarvioon
? tulosbudjetti siirretään kirjanpito-ohjelmaan
? tulosbudjetti siirretään kirjanpidosta raportointiin
? budjetointimuutoksia voidaan tehdä versioinnilla omiin tarkoituk-
siin
sisäisen laskennan perustiedot
? perustietojen ilmoitus (uudet ja muutokset.)
? laskentasääntöjen muutos(vyörytykset, purut, lisät.)
? sisäisen laskennan kirjaukset
sisäisen laskennan kaudenvaihde
? purkuajot (sisäiset tilaukset, projektit, laskutus, kiinteistöobjek-
tit.)
? siirtokirjaukset
? vyörytysajot
? korko ja lisälaskennat
? tulosarviointi
? kauden päätös
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Kriittiset menestystekijät
1. asiakkaiden toimintatapojen tuntemus
2. sisäisen laskennan tuntemus
3. järjestelmän toimivuus
4. Oppiminen (oman henkilöstön.)
5. Kyky toimia yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
Päämittarit (mittaavat kriittisten menestystekijöiden toteutumista.)
o Koulutusten toteutuminen
o kirjausmäärät
o palvelun vasteajat
? Prosessien laadun parantuminen
o Sidosryhmä- ja rahoittajapalaute
o Asiakaspalaute
o Itsearviointi mm. henkilöstön projektiosaamisen kehityksestä
o Verkostojen laajentuminen (uusia yhteistyöhön halukkaita tahoja.)
? Resursoinnin tarkkuus
o Henkilötyömäärät suhteessa tavoitteisiin ja tuloksiin
o Yli- ja aliresursoinnin välttäminen
Syötteet
? Kaupungin strategiset linjaukset
? Yhteydenotot verkostoista
? Itse tunnistetut kehittämis- tai ongelmanratkaisutarpeet
Tuotokset
? Sisäisen laskennan käyttöönottoa asiakkailla enemmän
? Laadukkaita prosesseja/tapahtumia
? Profiloituminen osaavana ja haluttuna palveluntuottajana
? Henkilöstön osaamisen parantuminen
? Taloudellisen liikkumavaran kasvu
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Kokonaiskesto
kuukausittainen sykli pääsääntö, joillakin asioilla vuosittainen sykli
Kehittäminen
Kehittämisestä vastaa toimintayksikössä prosessin omistaja.
Raportointi
tapahtuu prosessissa monitasoisena:
? tiimi raportoi prosessin omistajalle ja Lasken jatkuvan palvelun projek-
tiryhmälle, yhteistyötahoille ja asiakkaalle
? projektiryhmä raportoi ohjausryhmälle
Prosessin omistaja   Kirjanpidon palvelupäällikkö.
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Liite 4. Prosessikuvaukset
Uusi seurantakohde
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KAUDEN PÄÄTÖS
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Liite 5. Kyselytutkimus
**********************************************************************
Hyvä vastaanottaja.
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylemmän amk-tutkinnon
koulutusohjelmassa. Tutkintoon liittyvä työelämän kehittämistehtäväni on tutkia palve-
luprosessien muodostumista Talpa-liikelaitoksessa Laske-hankkeen käyttöönoton myö-
tä. Osan kehittämistehtävään liittyvästä tutkimuksesta teen kyselynä. Tutkimuksen tar-
koituksena on selvittää hankkeen onnistumista siihen asetettuihin tavoitteisiin peilaten
prosessinäkökulmasta.
Helsingin kaupungin Laske-tietojärjestelmä otetaan pian käyttöön. Hankkeen tavoit-
teeksi asetettiin työskentelyn alkaessa seuraavassa mainittuja asioita. Olet ollut mukana
hankkeessa ja pyydän Sinua arvioimaan, onko mielestäsi näihin tavoitteisiin vastattu
käyttöönottohetken tilanteen mukaan.
Kyselyyn vastaaminen vie 2 - 4 minuuttia. Antamasi vastaukset käsitellään ehdottoman
luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, joten kenenkään
yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista.
Pyydän ystävällisesti Sinua vastaamaan kyselyyn oheisesta linkistä
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=754575&chk=BCBUWNMP
Kiitos jo etukäteen yhteistyöstä ja arvokkaasta avustasi tutkimukseni teossa.
Mari
**********************************************************************.
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Tutkimus
Pyydän sinua arvioimaan kunkin tavoitteen toteutumista asteikolla 1-4 valitsemalla sopivan
vaihtoehdon
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
jos et tunne kyseistä asiaa ottaaksesi kantaa, jätä kohta tyhjäksi.
Kommenttikenttiin voit vapaasti kommentoida kyseistä kohtaa tai perustella mielipidettäsi ly-
hyesti.
Osa 1. Laske-hankkeen strateginen tavoite:
1a) Tulevaisuudessa Laske-ratkaisukokonaisuudella tuotetaan kaikille organisaatiotasoille
laadukasta, ajantasaista ja laaja-alaista tietoa nykyistä paremmin. Tämän mahdollistami-
seksi järjestelmä tulee sisältämään yhteisen tunnisterakenteen, ja järjestelmän integraa-
tiokerros linkittää keskeiset järjestelmät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Laske on toteuttanut edellä mainitun tavoitteen?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
Kommentteja
Sivu 2
Osa 2. Toimintaympäristön muutospaineet:
2a.) Kustannustehokkuusvaatimukset kaupungin toiminnalle ja erityisesti tukipalveluille
lisääntyvät.
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Lasken käyttöönotto on edistänyt em. ongelman ratkaisua?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
2b.) Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia tulee kyetä hyödyntämään toiminnassa nykyis-
tä merkittävämmin ja erityisesti paineet manuaalitoimintojen automatisoimiseen kasvavat
Onko automatisoitujen toiminnallisuuksien määrä kasvanut?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
2c.) Taloushallinnossa tulee siirtyä enemmän sähköiseen toimintatapaan ja tätä kautta vä-
hentää paperin kulutusta.
Lasken käyttöönotto edistää em. ongelman ratkaisua?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
Kommentteja
< Takaisin Jatka >
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Sivu 3
Osa 3. Nykyisen järjestelmän tuotannonaikaisia ongelmakohtia, keskeisiä kehittämiskohteita ja uu-
dessa järjestelmässä huomioitavia asioita:
3a.) Kaupungin hankeseurantavaatimukset ovat laajemmat kuin mitä nykyiset tietojärjestelmät
mahdollistavat.
Tuoko uusi tietojärjestelmä tähän ongelmaan apua?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
3b.) Laskentatunnisteiden käyttö ei ole nykyisin puhdasta, jolloin niitä käytetään eri tavoin eri vi-
rastoissa. Tästä tulee siirtyä hallittuun ja yhdenmukaiseen laskentatunnisteiden käyttöön läpi kau-
punkiorganisaation.
Lasken käyttöönotto on harmonisoinut tunnisterakenteen
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
3c.) Ympäristömenojen raportointi ei nykyisillä ratkaisuilla ole mahdollista ilman merkittävää ma-
nuaalista työtä ja tämä tulee jatkossa automatisoida.
Ympäristöraportointi automatisoituu
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
3d.) Laske-järjestelmäratkaisun on tuettava valtion talous- ja toimintatilaston tekemistä.
Laske tukee toiminta - ja taloustilastoa
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
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4 tavoite on täysin saavutettu
3e.) Lasken myötä sisäisen laskennan toiminnallisuus on tarkoitus tuoda tietojärjestelmään lä-
pinäkyvyyden edistämiseksi.
Toteutuuko tämä tavoite mielestäsi?
1 tavoite ei ole toteutunut lainkaan
2 tavoite on osittain toteutunut
3 tavoite on suurimmalta osaltaan toteutunut
4 tavoite on täysin saavutettu
Kommentteja
